

上海市青浦区朱家角镇人民政府文件

青朱府〔2023〕10号

关于做好朱家角镇人民政府 2023年工作任务的通知

各单位：

根据区委、区政府工作部署，结合我镇实际情况，经研究决定我镇2023年政府工作任务70项，重点工作任务25项，涉及文化旅游、经济发展、人居环境、城市管理、民生保障、基础设施、征收补偿、土地管理、重点创建等领域。

现将《朱家角镇人民政府2023年工作任务清单》及《朱家角镇人民政府2023年重点工作任务清单》（下称“任务清单”）下发你单位，请对照各项工作目标任务，积极落实、协调推进，并及时反馈每月工作完成情况。

具体要求，通知如下：

一、压实工作责任

各牵头单位根据任务清单的分工，明确承办具体事项，落实工作责任，认真组织实施，层层推进，做到事事有回音，件件有着落。

二、强化工作措施

实施部门应根据工作任务目标、完成时间节点，制订具体工作计划，做到目标明确，推进有序，措施得力。实施部门要通过召开协调会、推进会等形式，研究解决推进实施过程中的实际问题。

三、做好信息反馈

各牵头单位于每月28日向党政办反馈该月关于25项重点工作任务的完成情况。

附件：1. 朱家角镇人民政府 2023 年工作任务清单

2. 朱家角镇人民政府2023年重点工作任务清单

青浦区朱家角镇人民政府

2023年3月16日

(联系人：张碧雯)

联系电话：59242783)

青浦区朱家角镇党政办公室

2023年3月16日印发

朱家角镇人民政府2023年工作任务清单

序号	目标任务		进度要求				分管领导	责任部门
			第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		
1	创建5A景区	朱家角古镇创建国家5A级旅游景区	推进第六轮任务清单	完成第六轮任务清单	巩固和提升创建成果	迎检验收准备工作	周丽	创5A办
2	长三角古镇峰会	配合长三角古镇峰会的召开	配合峰会选址、会场确定等前期准备工作	峰会期间的相关配合工作	通过峰会召开,进一步挖掘古镇资源,提升朱家角文旅品牌	通过峰会召开,进一步挖掘古镇资源,提升朱家角文旅品牌	周丽	文化公司
3	规范民宿管理	成立民宿协会,推动民宿管理制度化、规范化、科学化,助推旅游民宿产业发展	摸清古镇及农村地区现有民宿底数以及备案情况,做好档案管理	根据摸底情况,对古镇和农村地区民宿进行等级分类,对符合备案条件的,协助解决备案问题	争取已备案民宿达到30家	成立古镇民宿协会	周丽	文化公司
4	文旅作品创作	推出一部文旅作品。通过文商旅结合,提升朱家角文旅影响力	完成项目的确定和选址	完成项目启动前准备工作	项目落地运营	深度开发周边产品,扩大项目成果	周丽	文化公司
5	朱家角艺术联盟	成立艺术联盟,打造文艺共同体,以文脉传承、艺术家传播、游客传递为抓手,助力乡村振兴和文旅融合	统计摸底旅居朱家角的艺术家(美术、书法、诗歌、雕塑、摄影、导演、戏曲、音乐等)	制定管理章程,成立艺术联盟协会	筹备艺术活动阵地,策划活动开展方案。	各类艺术作品创作成果汇展;举办艺术培训、采风和主题活动交流、研讨等互动,构建镇域文艺生态圈	周丽	文化公司
6	景区一体化管理模式	实现景区网格划片、路段包干,综合管理的一体化模式	队伍整合,明确分工,制定制度	学习考察周边景区,完善制度	常态化管理	总结提升	周丽	景区办

序号	目标任务	进度要求				分管领导	责任部门
		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		
7	景区开发 (大淀湖)	增加大淀湖水上游项目, 延伸水上旅游内容	完成选址, 实地调查, 完成可行性研究论证	探讨选择合适的合作对象, 选择经营模式	完成经营前的相关手续和建设和购船办证	周 丽	旅游公司
8	税收收入 (全口径)	完成26.71亿	完成6.7亿	完成13亿	完成19亿	季 靛	经发办
9	税收收入 (区级)	完成8.4亿	完成2.2亿	完成4.1亿	完成6.2亿	季 靛	经发办
10	规上工业产值	完成89.3亿元	完成20.5亿元	完成42.9亿元	完成65.9亿元	季 靛	经发办
11	战略新兴产业	企业10家、产值36.6亿	完成2家, 产值2亿	完成4家, 产值8亿	完成7家, 产值21亿	季 靛	经发办
12	工业固定资产投资	完成3.5亿元	完成0.7亿元	完成1.7亿元	完成2.45亿元	季 靛	经发办
13	社会消费品零售总额	完成28亿元	完成7亿元	完成14亿元	完成21亿元	季 靛	经发办
14	商品销售总额	完成62亿元	完成15.5亿元	完成31亿元	完成46.5亿元	季 靛	经发办
15	新设企业	完成2200户	完成440户	完成1027户	完成1614户	季 靛	经发办
16	引大引实引强	完成10家	完成1家	完成3家	完成6家	季 靛	经发办
17	四个一批	出让3个, 开工3个, 竣工3个, 投产1个	/	开工1个	出让1个, 开工1个, 竣工1个	季 靛	经发办
18	产业结构调整	调整企业数4家, 调整面积数50亩	完成1家, 面积10亩	完成2家, 面积20亩	完成3家, 面积35亩	季 靛	经发办

序号	目标任务	进度要求				分管领导	责任部门
		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		
19	食品安全社会共治 积极创建国家食品安全示范城市，持续推进建设市民满意的食品安全城市	开展各类食品安全知识培训、宣传、科普等活动每季度至少3次（含线上）	开展各类食品安全知识培训、宣传、科普等活动每季度至少3次（含线上）	开展各类食品安全知识培训、宣传、科普等活动每季度至少3次（含线上）	开展各类食品安全知识培训、宣传、科普等活动每季度至少3次（含线上）	季 靚	食安办
20	重点时段安全生产督查	春节、元宵、“两会”期间安全生产督查，检查3家单位	五一节安全生产督查，检查3家单位	高温汛期安全生产督查，检查3家单位	进博会、元旦节安全生产督查，检查3家单位	季 靚	城运中心
21	提升财政效能	保证财政支出强度，加快支出进度	一般公共预算执行进度完成49%	一般公共预算执行进度完成75%	一般公共预算执行进度完成96%以上	季 靚	财政所
22	切实提高房屋租金	由于历史原因，房屋出租标准不统一，导致各处房屋租金及租期要求不一致，我司将根据市场化调研后，根据资产所处地段及原始租金水平不同，相应提高租金水平	根据资产地段、租赁期限、租金水平等条件梳理公司名下资产情况	完成市场化调研工作	基本完成租金上涨的告知与协商工作	季 靚	资产公司
23	租金收缴	从源头抓起，严格执行先付后租要求，对于欠租的企业个人，尽早通过司法途径解决欠租问题，符合要求的资产登陆农交所平台	梳理符合要求的资产，完成第三方评估及农交所平台登陆	租金收取完成40%以上	对个别欠租未缴的企业个人，通过催讨或司法途径解决欠租问题	季 靚	资产公司
24	企业动迁项目	工业园区内方大药业整体动迁项目	10%	30%	70%	季 靚	企业管理服务中心

序号	目标任务		进度要求				分管领导	责任部门
			第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		
25	“三线一单”及规划环评跟踪服务方案	工业园区2023年度“三线一单”及规划环评实施情况跟踪评估工作方案	30%	50%	80%	100%（完成）	季 靛	企业管理服务中心
26	3D地图软件开发	工业园区实体企业3D地图软件开发应用	10%	40%	80%初始建模完成，试运行	100%（完成）	季 靛	企业管理服务中心
27	园区创业园企业低效用地排摸推进工作	工业园区创业园企业二次转型的推进工作	10%	20%	30%	50%	季 靛	企业管理服务中心
28		继续深化自建库内整治，全面完成自建库结构性安全隐患及群租点位整治任务	调查摸底，制定工作方案	开展专项整治，完成结构性安全隐患的整治	攻坚克难，持续推进整治工作，完成75%的整治任务	全面完成整治任务，落实常态管控，完成年终总结，制定长效管理工作方案	钱 斌	综合整治办
29		持续加强违法建筑治理，严查严控，确保新建零增长，存量违建逐步拆除；完成山湾村零违建村居创建工作，朱家角镇要成功创建为市“无违建示范镇”	调查摸底，制定工作方案	完成区下达任务50%	完成区下达任务90%	完成区下达拆违任务100%；零违建村居和无违建示范街镇接受市级验收	钱 斌	综合整治办
30	综合整治	不断提升人居环境品质，每季度区级抽查A档村居不少于20个，全年A档村居不少于15个；全面消除C、D档	对全镇村居进行镇级第一季度人居环境督查，覆盖率100%；月度抽查不少于25%	对全镇村居进行镇级第二季度人居环境督查，覆盖率100%；月度抽查不少于25%	对全镇村居进行镇级第三季度人居环境督查，覆盖率100%；月度抽查不少于25%	对全镇村居人居环境开展第四季度镇级督查，覆盖率100%；月度抽查不少于25%	钱 斌	综合整治办

序号	目标任务		进度要求				分管领导	责任部门
			第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		
31		全面推进绿色社区创建，创建村申报为市级绿色社区创建单位，水产村、安庄村创建为区级绿色社区	调查摸底，制定工作方案	宣传发动、业务培训，启动整治工作	督查检查，拾遗补缺，完成镇级验收工作	迎接区级、市级绿色社区创建验收工作，落实常态长效管理机制。	钱斌	综合整治办
32			调查摸底，制定工作方案	完成区下达任务50%	完成区下达任务90%	完成区下达拆违任务100%；落实常态长效管理机制	钱斌	综合整治办
33	林长制	新增森林资源150亩	根据区下达的造林任务，分解落实新增森林资源任务量	梳理分析挖掘造林潜力，做好与区图版对接和现场摸底工作。落实造林地块，新增森林资源150亩	做好造林前的土地腾退工作，签订好150亩土地流转合同	做好实施造林的协调工作，落实新增森林资源150亩	钱斌	农业农村服务中心
34	万隆村粮田建设	万隆村高标准农田建设	项目评审、前期腾地藕塘复垦	待批复	完成招投标	进场施工	钱斌	农业农村服务中心
35	河湖长制	全面落实河湖长制考核工作，深化河长“巡、盯、管、督”责任机制，多途径多角度提高河湖监管综合考核力度	开展月评季考全镇覆盖面积25%	开展月评季考全镇覆盖面积50%	开展月评季考全镇覆盖面积75%	开展月评季考全镇覆盖面积100%	钱斌	河长办
36		青浦区朱家角镇2022年生态清洁小流域河道整治工程（李庄村、张马村）	进行施工准备，同步开展项目前期腾地踏勘	完成项目前期腾地踏勘工作，并完成10%工程量	完成30%工程量	完成60%工程量	钱斌	水务所
37		青浦区朱家角镇2022年中小河道轮疏项目	完成30%的工程量	完成60%的工程量	完成95%的工程量	完工验收，推进审价	钱斌	水务所

序号	目标任务		进度要求				分管领导	责任部门
			第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		
38	水安全	福田庵江沿河截污纳管工程	完成30%的工程量	完成50%的工程量	完成95%的工程量	完工验收，推进审价	钱斌	水务所
39		朱家角镇2023年农村生活污水治理提质增效工程（19个站点改造）	推进项建书编制，完成项建书审批	完成项目工可批复	开展招投标工作，推进项目开工	完成20%工程量	钱斌	水务所
40		朱家角镇2023年农村生活污水老旧管道改造项目	梳理农污管道面上存在的问题	推进项建书编制，完成项建书审批	完成项目工可批复	开展招投标工作，推进项目开工	钱斌	水务所
41	国家卫生镇复审	根据时间节点安排，通过国家卫生镇复审	制定方案	迎接测评并复审	/	/	徐嘉嘉	社发办
42	背街小巷	根据年度工作安排，完成6个社区的背街小巷整治及推进示范类创建提升工作	推进示范类提升的背街小巷的招投标准备工作；制定整治方案，推进试点背街小巷的整治	完成示范类提升的背街小巷的招投标；完成试点背街小巷的整治	启动1-2条背街小巷的示范类创建提升工作；启动6个社区其他背街小巷的整治	推进1-2条背街小巷的示范类创建提升工作；推进6个社区其他背街小巷的整治	徐嘉嘉	社发办
43	幸福社区	完成15个点位全覆盖	完成3个点位	完成7个点位	完成11个点位	完成15个点位	徐嘉嘉	社区办
44	居委会优化	完成3个管辖超过2000户的居委会优化调整	开展工作调研，制定居委会优化调整方案	按照优化调整方案，完成1个居委会的调整	按照优化调整方案，完成1个居委会的调整	按照优化调整方案，完成1个居委会的调整	徐嘉嘉	社区办
45	泰安长者食堂	完成长者食堂验收	项目立项	项目施工	出具审计报告	完成验收	徐嘉嘉	社区办
46	老年认知障碍友好社区试点工作	在区民政局的指导下，获得市、区财政1:1配比资金支持，与社区服务机构合作推进试点项目实施，完善我镇养老服务体系	在区民政局指导下，与第三方签订协议	在西湖新村开展试点	结合卫健委老龄办开展心理关爱	构建老年人认知障碍友好社区	徐嘉嘉	社区办

序号	目标任务		进度要求				分管领导	责任部门
			第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		
47	残疾人社区康复点建设	完成8个点位的设备添置和氛围布置	配送设备清单的核实	4个点位完成配送	剩下四个点位完成配送	完成8个点位的设备添置和氛围布置	徐嘉嘉	社区办
48	推进精品工作室创建	全面提升服务社区、服务群众的能力，主动融入基层治理，以加强城管社区工作室建设为载体，及时关注解决市民群众关注的小区环境问题，助力“安全、和谐、美丽”的新时代“幸福社区”建设，提升市民群众获得感、幸福感和安全感	及时做好“选点”和“选人”工作，上报创建名单；细化精品工作室创建的具体方案	全面推进精品城管社区工作室创建工作；积极对接和服务群众工作	按期推进创建，继续解决热点、难点问题	总结提炼，接收区局验收	徐嘉嘉	综合执法队
49	城中村改造	取得批复并启动动迁	方案成熟、控规稳定	控规获批、制定动迁方案	改造方案上报审批	取得批复启动动迁	王文娟	专班
50	2023年农村公路提档升级	浦泰路（邱家港路-阁游路）完成竣工	前期手续	前期手续	开工准备、开工	竣工	王文娟	规建办
51		绿舟路（珠溪路-绿湖路）完成竣工	前期手续	前期手续	开工准备、开工	竣工	王文娟	规建办
52		张家圩路（珠湖路-复兴路东侧朝阳河）完成竣工	前期手续	前期手续	开工准备、开工	竣工	王文娟	规建办
53	2023年农村公路大中修	柳溪路（沈砖公路-中心村）完成竣工	前期手续	前期手续	开工准备、开工	竣工	王文娟	规建办
54		盈朱路（创新村-周荡村朱昆河桥西侧江苏交界）完成竣工	前期手续	前期手续	开工准备、开工	竣工	王文娟	规建办

序号	目标任务		进度要求				分管领导	责任部门
			第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		
55	沈巷派出所迁建	开展沈巷派出所迁建前期土地检测及用地手续相关工作，计划年内完成40%	土地检测、用地手续办理	开工准备、正式开工	总进度25%	总进度40%	王文娟	规建办
56	2023年农村低收入户危旧房改造	计划年内达成竣工	前期手续	前期手续	开工准备、正式开工	竣工	王文娟	规建办
57	朱家角镇泖溪路东侧绿地改造工程	计划年内达成竣工	前期绿地迁移手续	前期用地农转用手续	开工准备、正式开工	竣工	王文娟	规建办
58	2023年度农民建房审批	完成100户建房审批	前期收件	审核上半年收件	前期收件	审核下半年收件	王文娟	规建办
59	朱家角镇郊野单元（村庄）规划	取得批复	形成报批稿，进入报批程序	取得批复	/	/	王文娟	规建办
60	违法用地综合整治三年行动	按照区下达的任务，开展剩余25%项目的整治工作	形成一项目一方 案，对拆除地块落实拆除工作	继续落实拆除工 作，待郊规获批后 启动补办项目的手 续办理	同步开展拆除和补 办工作	完成区里下达的任 务量	王文娟	规建办
61	泰安六期	发改委立项	土地储备	土地储备	土地出让	可研审批、立项	王文娟	规建办、房 产公司
62	加装电梯	完成2台	排摸确定点位	完成征询工作	手续办理	施工	王文娟	城建中心
63	光伏	完成3.8兆施工、6.2兆签约	污水厂施工、11家 并网申请	污水厂并网发电、 11家并网申请、16 家签订协议	11家施工、先锋村 渔光互补申报	11家并网发电、先 锋村渔光互补施工	王文娟	城建中心

序号	目标任务		进度要求				分管领导	责任部门
			第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		
64	征收补偿	9个基地	完成示范区线、数码城、港周路西侧D11-01地块签约	完成绿舟路南侧19-03地块、卫生服务中心地块、新城四站华为人才公寓动迁安置基地河道整治工程签约	珠溪路东侧I05-01、I05-10地块、未来样板区地块签约	完成腾地	王文娟	征补办
65	减量工作	109公顷立项、15公顷验收	2公顷立项	5公顷立项、7公顷验收	9公顷立项、10公顷验收	109公顷立项、15公顷验收	王文娟	减量办 (100公顷国际高尔夫球场)
66	法治建设工作	争创上海市法治建设示范街镇	召开法治建设工作推进会；督促各部门对表《创建工作指引》开展好工作；搜集好有关申报材料	召开法治建设工作推进会；查漏补缺，督促各部门对表《创建工作指引》开展好工作；搜集好有关申报材料	按照要求上报好有关申报材料	持续开展好法治建设示范街镇的各项常规工作；召开法治建设工作年度总结会	汤马欢	法治建设委员会办公室
67	市第六批乡村振兴示范村申创	完成2023年度淀峰村市第六批乡村振兴示范村申创	完成建设方案编制，进行区级、市级评审	根据市级最终评审结果，安排下阶段工作			李明	实业公司
68	设立朱家角三区联动专项基金	完成组建朱家角三区联动专项基金并启用	完成基金组建方案	完成基金审批流程	完成基金工商注册，并开展基金业协会备案	进行乡村振兴项目筛选及预投资筹备	李明	实业公司
69	上海青少年创新学院青浦分院运营	“红色巴士”项目落地，当年开展活动不少于4次	完成学院第一期研学活动	形成“红色巴士”项目方案，举办乡村振兴电商专题班	落实“红色巴士”各点位，举办第一期创新学院研修班	完成“红色巴士”线路打造，推进学院研学活动开展	李明	实业公司

序号	目标任务		进度要求				分管领导	责任部门
			第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		
70	实业公司与 思尔腾设立 合资公司	完成合资公司设立并 正常运营	完成公司章程、制 度确定及合资公司 第一次股东大会	完成合资公司工商 注册、形成内部组 织架构、首期注册 资本到位	完成FAN乡院子 (淀峰乡创工作 室)建设,推进镇 域民房收储及乡村 区域产业招商工作	推进镇域民房收储 及乡村区域产业招 商工作	李 明	实业公司

朱家角镇人民政府2023年重点工作任务清单

序号	重点工作	年度目标	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度完成	分管领导	责任单位
1	创建5A景区	朱家角古镇创建国家5A级景区	制定创建方案	梳理整改项目	制定任务清单	前期准备及落地实施	配合项目实施	对项目实施效果进行评估	研究出更适合作为节庆活动项目	全面完成	巩固与提升	启动5A评审迎检部署工作	落实5A评审冲刺准备工作	完成5A评审冲刺准备工作	100%	周丽	创5A办
2	文化旅游	通过文商旅结合，推出一批文旅作品，提升朱家角文旅影响力	完成第三方对接	推出初步方案	确定具体实施方案	前期准备及落地实施	配合项目实施	对项目实施效果进行评估	研究出更适合作为节庆活动项目	推出下一期项目可行性方案	确定方案	推出第二期活动实施	总结和评估	对后续文旅活动进行规划	100%	周丽	文化公司
3	经济指标	全口径税收收入/区属收入(26.71/8.4)	2.2/0.7	4.5/1.4	6.7/2.2	8.5/3	10/3.7	13/4.1	14.5/4.8	16/5.6	19/6.2	21/6.9	23/7.7	26.71/8.4	100%	季 观	经发办
4	经济指标	规上产值(89.3)	6.8	13.6	20.5	27	34	42.9	49	56	65.9	72	79	89.3	100%	季 观	经发办
5	经济指标	社会消费品零售额(28)	2.3	4.6	7	9.3	11.6	14	16.3	18.6	21	23.3	25.6	28	100%	季 观	经发办
6	四个一批	出让3个、开工3个、竣工3个、投产1个	/	/	/	/	/	开工1个	/	/	出让1个、开工1个、竣工1个	/	/	出让3个、开工3个、竣工3个、投产1个	100%	季 观	经发办
7	产业结构调整	调整企业数4家，调整面积数50亩	/	/	完成1家、面积10亩	/	/	完成2家、面积20亩	/	/	完成3家、面积35亩	/	/	完成4家、面积50亩	100%	季 观	经发办
8	低效用地排摸	工业园区创业园企业二次转型的推进工作	排摸底数	制定工作专班	制定工作计划	制定工作专班	制定工作计划	制定工作专班	制定工作计划	制定工作专班	制定工作计划	制定工作专班	制定工作计划	制定工作专班	100%	季 观	企服中心

序号	重点工作	年度目标		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度完成	分管领导	责任单位
9	林长制	新增森林资源650亩	月度目标	摸底调查		上报可造林地块图斑		完成造林设计方案		签订相关腾退协议		完成腾地工作，实施造林		造林竣工验收		100%		农业农村服务中心
		完成情况																
10	人居环境	中小河道疏浚项目	月度目标	/	施工准备	施工进度30%	施工进度40%	施工进度50%	施工进度60%	施工进度70%	施工进度80%	施工进度95%	施工进度100%	准备验收资料	竣工验收	100%		水务所
		完成情况																
		福田施江沿河截污纳管工程	月度目标	/	施工进度20%	施工进度30%	施工进度35%	施工进度40%	施工进度50%	施工进度75%	施工进度65%	施工进度95%	施工进度100%	准备验收资料	竣工验收	100%		
12	水安全	农村生活污水治理提标增效工程（19个站点改造）	月度目标	/	编制项目建议书初稿	完成项目建议书审批	推进工程可行性研究报告编制	完成工程可行性研究报告初稿	完成项目工可批复	开展招标投标工作		完成招标投标工作	施工准备	完成10%工程量	完成20%工程量	100%		
		完成情况																
13	自建房屋整治	继续深化自建房屋安全整治行动	月度目标	对农村地区库内未摸排房屋的排查完成25%	对农村地区库内未摸排房屋的排查完成55%	对农村地区库内未摸排房屋的排查完成90%	对农村地区库内未摸排房屋的排查完成100%	C级及以上房屋修缮工作完成50%	C级及以上房屋修缮工作完成100%	针对疑似严重损坏房屋进行鉴定并集中整治			考核验收	总结	100%		综合整治办	
		完成情况																
14	背街小巷整治	完成6个社区的背街小巷整治工作	月度目标	制定示范类提升街巷的设计方案	制定整治方案并部署	试点整治摸排	完成试点整治30%	完成试点整治60%	完成试点整治100%	启动示范类创建提升工作；启动6个社区其他街巷的整治；	完成示范类街巷的整治20%	完成示范类街巷的整治40%	完成示范类街巷的整治60%	完成示范类街巷的整治80%	完成示范类街巷的整治100%；完成6个社区其他街巷的整治100%	100%	徐嘉嘉	社发办
		完成情况																
15	幸福社区	完成15个点全覆盖	月度目标	前期方案设计、预算编制	方案评审	实施项目建设	建设完成，投入试运行	正式运营						100%			社区办	
		完成情况																
16	城中村改造	取得批复并启动动迁	月度目标	/	摸清房屋、土地、人口等现状	完善“一户一档”资料	保护性建筑甄别	控详规划报批	启动社会稳定风险评估	项目上报市政府审批并获得发文认定	招选合作单位	实施方案报区政府批准确认	实施方案获得市领导小组复函认定	动迁评估	启动动迁	100%		专班
		完成情况																

序号	重点工作	年度目标	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度完成	分管领导	责任单位
17	2023年农村公路提档升级	浦泰路、绿舟路、张家圩路完成竣工	月度目标	前期手续			施工招标	招标完成	开工	施工完成50%	施工完成80%	竣工	100%			王文娟	规建办
18	2023年农村公路大修	盈朱路、泖溪路完成竣工	完成情况	前期手续			施工招标	招标完成	开工	施工完成50%	施工完成80%	竣工	100%				
19	沈巷派出所迁建	开展沈巷派出所迁建前期土地检测及用地手续相关工作，计划年内完成15%	月度目标	土地检测			三合一、规划、审批、办理施工许可			总进度5%	总进度10%	总进度15%	100%				
20	泰安六期（安置房）	年内完成立项	完成情况	对接区规划分局土地相关问题	通过土地领导小组会议认定	意见征询、规划评估、地籍测绘、设计方案设计	招拍挂方案、预案、市局审核	挂牌、摘牌；发放委牌；立项	项目招标	方案联审预征询	正式方案批复施工图设计	审图	建设工程规划许可证网上联审；工程量清单及招投标文件编制	完成立项	100%	王文娟	征收补偿办
21	9个基地	完成征收腾地	月度目标	示范区线	港周路西側D11-01地块	天安数码城	绿舟路南側19-03地块	珠溪路105-01地块；珠溪路105-10地块；华为人力资源产业园迁建工程	朱家角社区卫生服务中心迁建	/	未来样板区	/	/	/	100%		
22	违法用地综合整治三年行动	按照区下达的任务，开展整治工作	完成情况	梳理未完善项目形成整改方案	锁定拆除清单，落实拆除工作	开展拆除工作	待规划获批后开展补办工作	全面推进剩余项目整改			按照区下达的任务要求，完成整改量	/	/	100%			
23	198土地减量	立项109公顷，验收15公顷	月度目标	/	立项2.1公顷验收3公顷	立项3公顷验收4.5公顷	立项4公顷验收6公顷	立项5.25公顷验收7.5公顷	立项6.2公顷验收9公顷	立项7公顷验收10.5公顷	立项7.875公顷验收11.25公顷	立项8.5公顷验收12.5公顷	立项9.5公顷验收14公顷	立项10.5公顷验收15公顷	100%		减量办

序号	重点工作	年度目标		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度完成	分管领导	责任单位
24	法治建设 创建工作	争创上海市法治建设示范镇	月度目标	组织召开专题述法会议	收集并申报第一轮工作材料	成立工作专班	细化工作指引	上报督查所需材料	自查申报材料，查漏补缺	组织召开专题培训	迎接区级督查	开展新一轮工作材料整理，并按要求上报系统	召开座谈会/培训会，邀请专家深入讲解		争取创建成功	100%	汤马欢	法治建设委员会办公室
	重点创建		完成情况															
25	乡村振兴示范村创建工作	完成2023年度淀峰村市第六批乡村振兴示范村申报	月度目标	完成方案编制	完成区级评审	进一步完善	完成市级评审	根据市级最终评审结果，安排下一阶段工作								100%	李明	实业公司
			完成情况															