附件2：

朱家角镇人民政府2024年重点工作任务清单

序号	重点工作		年度目标		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度完成	分管领导	责任单位
1	文化旅游	创建5A景区	朱家角古镇创建国家5A级旅游景区	月度目标	1510古镇旅游专线的提升	国家文旅部领导对古镇旅游的考察	制定创5A培训计划	调整古镇旅游线路及联票	依托文旅活动做好宣传推广	配合创建，开展特色活动	岗位技能、投诉处理等面客岗培训	服务规范培训	召开全镇迎检动员会	常态化日常运营管理			100%	周丽	旅游公司
				完成情况															
2		特色文旅项目	探索开展景区阶段性收费模式，推出特色文旅活动	月度目标	探索筹备新春文旅节庆活动	开展新春文旅节庆活动	研究夜游经济活动方案	确定夜游经济活动实施方案并开始筹备	借力咖啡文化周活动，推出夜游活动	开展夜游活动	研究超沉浸文旅活动实施方案	商讨超沉浸文旅活动合作模式	修订超沉浸活动实施方案和具体细则	计划开展超沉浸活动相关工作	对国庆文旅活动的实施效果进行总结和评估	全年总结	100%		文化公司
				完成情况															
3		“角里味道”品牌打造	联合朱家角农村合作社或园区开展“角里味道”系列工作	月度目标	排摸走访农村合作社、园区企业	梳理企业合作可能性	挖掘角里非遗美食及传统技艺	洽谈合适的生产厂家及成熟的品牌商		探索创新和改良方案	研究并确定产品的创新改良、包装设计、品牌设计等方案		确定产品商业模式		投入生产和包装	“角里味道”品牌正式落地	100%		
				完成情况															
4		古镇集中业态调整	对不符合业态的进行腾退或调整，深化打造“灵韵朱家角，海上最江南”的品牌形象	月度目标	排摸情况	入库统计分析	市场咨询评估	制定腾退方案并推进	对方案进行详细调整优化				梳理合同	跟进业态调整		总结提升优化	100%		资产公司
				完成情况															
5	经济	经济指标	全口径税收收入/区级收入（30.15/11.8）	月度目标	3/1	5/1.6	7/2.2	9/3	12/4	15/5.9	17/6.8	19/7.6	21/8.4	24/9.6	27/10.8	30.15/11.8	100%		经发办
				完成情况															
6			规上产值（100）	月度目标	6.5	13	22	30	40	50	57	65	73	80	90	100	100%		
				完成情况															
7			社会消费品零售额（31.5）	月度目标	2.3	4.6	7	10	13	16	18	20	23	25	28	31.5	100%		
				完成情况															
8		四个一批	出让4个、开工2个、竣工2个、投产2个	月度目标	/	/	开工1个	/	/	开工1个、出让1个	/	/	出让1个	/	/	出让2个、竣工2个、投产2个	100%		
				完成情况															
9		产业结构调整	调整企业数4家，调整面积数50亩	月度目标	/	/	完成1家、面积10亩	/	/	完成2家、面积20亩	/	/	完成3家，面积35亩	/	/	完成4家、面积50亩	100%		
				完成情况															

序号	重点工作		年度目标		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度完成	分管领导	责任单位
10	发展	新设企业	完成2067户	月度目标	170	340	510	680	850	1030	1200	1370	1540	1710	1880	2067	100%	季靓	
				完成情况															
11		第五次全国经济普查	按照上级要求和时间节点，完成我镇第五次经济普查	月度目标	按时登记上报	按时登记上报	按时登记上报	普查数据分析，工作总结									100%		经发中心
				完成情况															
12		第二轮土地承包到期后再延长30年试点	完成全镇各村土地承包再延长30年确权工作	月度目标	梳理全镇承包地情况	梳理全镇承包地情况	梳理全镇承包地情况	拟制定全镇试点工作方案并成立工作领导小组	指导村选举产生延包工作小组并成立调查小组	指导村开展摸底调查	指导村开展摸底调查	指导村制定村级延包方案并公示、表决	村级延包方案上报镇工作领导小组、上级主管部门审核	指导形成组级方案、调查成果表并公示	推进承包合同签订	持续推进承包合同签订、总结工作经验及整理归档工作	100%		
				完成情况															
13		园区产业结构调整	争取完成园区50亩产业结构调整目标	月度目标	排摸底数，锁定产业调整企业	锁定产调企业，做好前期准备工作	对产调企业进行第一次法律诉讼	就新案件进行第一次开庭，对开庭情况进行整理、分析	同步进行司法评估，等待法院安排二次庭审，做好庭审工作补充有关证据材料	与法院进行充分沟通，补充有关证据材料，为第二次开庭做准备	预计进行第二次开庭，对开庭情况进行整理、分析，判断	与法官进行充分沟通，补充有关证据材料，为第三次开庭做准备	预计进行第三次开庭，对开庭情况进行整理、分析，等待法院判决	与法院进行充分沟通案件情况及进展工作，等待法院判决	等待法院判决，根据判决结果确定是否启动二审程序，做好二审工作及企业强制清退准备工作		100%		企服中心
				完成情况															
14	城市管理	食品安全社会共治	积极创建国家食品安全示范城市，持续推进建设市民满意的食品安全城市	月度目标	开展不少于2次宣传培训活动	开展不少于2次宣传培训活动	开展不少于2次宣传培训活动	开展不少于2次宣传培训活动	开展不少于2次宣传培训活动	开展不少于2次宣传培训活动	开展不少于2次宣传培训活动	开展不少于2次宣传培训活动	开展不少于2次宣传培训活动	开展不少于2次宣传培训活动	开展不少于2次宣传培训活动	开展不少于2次宣传培训活动	100%		食安办
				完成情况															
15		安全隐患排查	加强工贸企业和1500㎡及以上厂库房（含500㎡及以上冷库）等高风险、重点企业的安全监管	月度目标	重点工贸企业检查18家次以上；厂库房检查30家次以上	重点工贸企业检查18家次以上；厂库房检查30家次以上	重点工贸企业检查18家次以上；厂库房检查30家次以上	重点工贸企业检查18家次以上；厂库房检查30家次以上	重点工贸企业检查18家次以上；厂库房检查30家次以上	重点工贸企业检查18家次以上；厂库房检查30家次以上	重点工贸企业检查18家次以上；厂库房检查30家次以上	重点工贸企业检查18家次以上；厂库房检查30家次以上	重点工贸企业检查18家次以上；厂库房检查30家次以上	重点工贸企业检查18家次以上；厂库房检查30家次以上	重点工贸企业检查18家次以上；厂库房检查30家次以上	重点工贸企业检查18家次以上；厂库房检查30家次以上	100%		城运中心
				完成情况															
16		国家卫生镇	通过2024年第五轮国家卫生镇复审	月度目标	形成2024年国家卫生镇复审职责分工，对村居各单位进行业务培训，完成线上指标体系申报			开展创卫满意度调查，组织实施日常问题检查，做好迎检准备			完成“四个一”材料提交，迎检市创卫暗访检查以及国家爱卫办抽查暗访检查			/			100%		社发办
				完成情况															
17		争创上海市卫生健康街镇试点镇	力争通过第一批试点镇评审	月度目标	根据市爱卫办工作安排，制定职责分工任务清单			召开工作协调会议，收集24项卫生健康街镇底线指标，准备好暗访检查点位和日常巡查			迎接区级评审（暗访检查和指标资料填报）			力争通过市级评审			100%		
				完成情况															

序号	重点工作		年度目标		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度完成	分管领导	责任单位
18	民生保障	温馨家园行动	开展2024年温馨家园行动	月度目标	排摸需求	制定方案初稿	完成方案	实施项目			年中评估	项目调整	持续推进实施项目		完成项目	评估总结	100%	支屹峤	社区办
				完成情况															
19		增设老年助餐点	按照全域15分钟生活圈要求，推行“嵌入式”助餐	月度目标	排摸需求		确定试点居委	确定助餐方案	启动“嵌入式”助餐		根据实际情况增设	确定增设方案	持续推进“嵌入式”助餐		评估总结	评估总结	100%		
				完成情况															
20		卫生室标准化建设	完成10家卫生室（站）标准化建设	月度目标	前期论证、设计方案确定			申报工可、批复后采购意向公开、招标			开工			竣工验收			100%		社区卫生服务中心
				完成情况															
21		提升12345市民服务热线先行联系率/市民满意度	达到95%/70%以上	月度目标	达到95%/70%以上	达到95%/70%以上	达到95%/70%以上	达到95%/70%以上	达到95%/70%以上	达到95%/70%以上	达到95%/70%以上	达到95%/70%以上	达到95%/70%以上	达到95%/70%以上	达到95%/70%以上	达到95%/70%以上	100%	钱 斌	城运中心
				完成情况															
22	人居环境	人居环境整治	巩固人居环境先进村居创建成果，保持或提升评定等级，全面消除C、D档	月度目标	调查摸底，制定工作方案	抽查8家村居	对全镇村居进行全覆盖督查	抽查8家村居	抽查8家村居	对全镇村居进行全覆盖督查	抽查8家村居	抽查8家村居	对全镇村居进行全覆盖督查	抽查8家村居	对全镇村居进行全覆盖督查	总结并制定2025年计划	100%		综合整治办
				完成情况															
23		生态环境治理	完成年度拆违任务量63个点位（5818.03平米）	月度目标	调查摸底，制定工作方案		完成全年目标任务50%	完成全年目标任务60%	完成全年目标任务80%	完成全年目标任务100%	常态长效管理					总结并制定2025年计划	100%		
				完成情况															
24		高标准农田建设	涉及林家村、小江村、万隆村、张巷村、新胜村，对地块灌溉系统、排水系统、道路系统等进行合理规划布置	月度目标	方案编制	方案评审		通过评审	准备立项	完成项目立项	办理政府采购	招投代理公示	完成招投标	确定招标单位并进行签合同	施工单位进场施工25%	施工单位进场施工50%	100%		农服中心
				完成情况															
25		市级乡村振兴示范村创建工作	完成2024年度王金村市第七批乡村振兴示范村申报	月度目标	完成申报方案，进行镇级评审	根据镇级评审情况，对申报方案做进一步完善	完成申报方案，进行区级评审	完成市级评审	待市级评审结果，做下阶段工作部署								100%		实业公司
				完成情况															
26		农污提标改造	完成2023年农村生活污水提标改造工程（站点、老旧管网）建设	月度目标	开展报建报监手续办理	做好施工准备	完成10%	完成20%	完成30%	完成40%	完成50%	完成60%	完成70%	完成80%	完成90%	完工	100%		
				完成情况															

序号	重点工作		年度目标		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度完成	分管领导	责任单位
27		**雨污混接调查与整改**	全面启动雨污混接普查和整治工作，实现排水用户达超过40%，排水分区达标超过30%的年度目标	**月度目标**	形成全覆盖排水用户清单	完成70%	完成100%	采取溯源排查与排水用户出口核查相结合的方式，查找问题		启动沿街商户内部雨污管网调查工作	开展沿街商户内部雨污管网调查工作；并进行溯源排查与排水用户出口核查，要求限期整改			实现排水用户达超过20%，排水分区达标超过10%	实现排水用户达超过30%，排水分区达标超过20%	实现排水用户达超过40%，排水分区达标超过30%	100%	钱斌、王文娟	水务所
				完成情况															
28	**基础设施**	**朱家角"城中村“改造**	持续推进改造进度，明确改造方案，力争早日启动动迁	**月度目标**	修改实施方案概要	确定资金平衡方式	意愿征询	征收补偿方案锁定	市级专班现场踏勘	通过区常务会议	市级项目认定	完善实施方案	实施方案市级备案	成立项目公司	动迁签约	启动动迁	100%	王文娟	城中村专班
				完成情况															
29		**村内道路改造**	对24条村内道路进行改造，涉及林家村、薛间村、庆丰村、新胜村、李庄村	**月度目标**	现场踏勘	设计方案编制	概算审核	可研上报	可研批复	设计招标	施工、监理招标	开工，完成工作量10%	完成至工作量40%	完成至工作量70%	完成至工作量90%	竣工	100%		规建办、城建公司
				完成情况															
30		**居民小区“瓶改管”工程**	推进酒龙路210号（新谊公寓）8户居民的瓶改管工作	**月度目标**	前期实地勘察	施工方案设计	概算编制	办理审批手续	管网建设进度30%	管网建设进度50%	管网建设进度70%	管网建设进度90%	施工道路修复、绿化补偿和余土清运等	竣工验收	供气	验收完成	100%		
				完成情况															
31		**农村低收入户危旧房改造**	主要涵盖农村低收入危旧房的房屋结构修复，屋面修缮等改造工程	**月度目标**	现场踏勘	设计方案编制	可研上报	可研批复	清单编制	施工招标	项目完成10%	项目完成40%	项目完成70%	项目完成90%	项目完成100%	/	100%		
				完成情况															
32		**农村公路大中修**	开展朱家角镇(淀山湖大道-绿舟路）路段白改黑，基层翻挖补强，路面新建等工程	**月度目标**	设计方案编制	设计方案评审	概算审核	可研上报	可研批复	设计招标	施工、监理招标	项目完成10%	项目完成40%	**项目**完成70%	项目完成90%	项目完成100%	100%		
				完成情况															
33		**泖溪路东侧绿地改造**	计划年内竣工	**月度目标**	国有土地划拨审批		用地规划许可证审批		设计招标	施工、监理招标	项目完成10%	项目完成30%	项目完成50%	项目完成70%	项目完成90%	项目完成100%	100%		规建办
				完成情况															
34	**土地管理**	**198土地减量**	立项21公顷，验收10公顷	**月度目标**	立项1公顷，验收0.5公顷	立项2公顷，验收1公顷	立项3.0公顷，验收1.5公顷	立项5公顷，验收2.5公顷	立项7公顷，验收3.5公顷	立项10公顷，验收5公顷	立项11.5公顷，验收5.5公顷	立项13公顷，验收6.5公顷	立项15公顷，验收7.5公顷	立项17公顷，验收8公顷	立项19公顷，验收9公顷	立项21公顷，验收10公顷	100%		减量办
				完成情况															