

青浦区农村公共服务及产业用房手续办理 工作领导小组办公室会议纪要

(2023-1)

区农村公共服务及产业用房手续办理工作领导小组办公室 2023年2月16日

农村公共服务和产业用房手续补办专题会 会议纪要

2023年2月6日上午，倪向军、肖辉副区长在区直机关532会议室召开公共服务和产业用房手续补办专题会议，区规划资源局主要负责人，区政府办公室、区农业农村委、区规划资源局、区建设管理委、区发展改革委、区民政局分管负责人，华新镇、重固镇、白鹤镇、朱家角镇、练塘镇和金泽镇分管负责人参加会议。

会议听取了各相关镇目前补办工作推进情况、存在的问题及下阶段工作计划，区相关部门依据各自职能提出了意见和建议。会议研究形成以下意见：

一、做实工作专班，压实责任到人

各相关镇要进一步统一认识，加强重视程度，做实工作专班，

落实责任分工，明确具体推进科室和负责人，压实责任抓落实，高效推进手续办理工作。同时，要进一步落实补办手续过程中相关经费和规划调整工作。

二、锁定办理项目，组织业务培训

围绕已梳理的 58 个项目清单，除徐泾镇金云村新建事务厅项目（已完成产证办理）和夏阳街道塘郁村（已完成执法整改，无需补办）外，其余 56 个项目均需办理手续，其中，11 个涉及道路红线或河道蓝线的项目，需由街镇对相关建筑在规划前实际存在及具体情况，出具情况说明，并由建筑所有人承诺今后该建筑若涉及征收补偿则按产证办理前状况予以补偿。同时，区规划资源局进一步督促和指导好街镇办理土地手续，区建设管理委牵头委托有资质的企业做好房屋质量检测和消防安全检测，为后续产证办理提供依据，并会同区农业农村委抓紧在下周组织培训工作。

三、倒排时间节点，加强督查督办

围绕一个月完成土地手续办理和一季度全面完成产证办理的要求，各相关镇进一步倒排时间节点，因地制宜，逐一细化各项目推进计划。同时，区府办督查室和区农业农村委进一步加大督查、督促力度，确保按时间节点完成手续办理工作。

与会人员名单

区规划资源局	朱永强	局长
区政府办公室	姚 远	副主任
区农业农村委	朱雪生	副主任
区规划资源局	谢润华	副局长
区建管委	陈栋辉	副主任
区发改委	费晓勤	副主任
区民政局	姜维维	副局长
华新镇	万陆林	副镇长
重固镇	朱 键	副镇长
白鹤镇	陈 岚	副镇长
朱家角镇	王文娟	副镇长
练塘镇	杨 欢	副镇长
金泽镇	庄跃华	党委委员（武装）

