

# 上海市青浦区农业农村委员会文件

青农委〔2023〕233号

---

## 上海市青浦区农业农村委员会 关于青浦区2019年农田建设项目的验收意见

上海市青浦区重固镇农业农村服务中心：

你单位上报的《关于青浦区重固镇徐姚村2019年农田建设项目竣工验收的请示》收悉。区农业农村委组织相关领域专家，对该项目开展区级验收。

### 一、项目总体情况

#### （一）青浦区重固镇徐姚村农田建设项目

根据《关于青浦区2019年农田建设项目实施计划的批复》（沪农委〔2019〕442号），建设地点为青浦区重固镇。计划完成建设面积340亩，经竣工测绘，实际建成耕地面积为338.52亩。

项目计划总投资865.45万元，项目竣工后，计核定项目验

收投资总额为 704.72 万元，实际认定完成总投资为 704.72 万元。

## 二、验收与后续工作意见

### （一）验收意见

项目按规范要求建设，工程和设施设备运行正常，工程质量通过了项目监理单位的质量鉴定。同意通过验收。

### （二）后续工作

1. 请及时结清工程项目的各类应付款项。结清款项后一个月内，须向我委提交颁发《高标准农田建设项目竣工验收合格证书》的申请。

2. 请做好项目档案资料的收集和分类分册管理工作。

3. 请完成项目上图入库工作，落实管理责任，确保建成的农田面积不减少、功能不改变。

4. 请按照《关于加强市级农业设施财政性资产管理的意见》（沪农委〔2022〕7号）及《关于加强青浦区农业设施财政性资产管理的意见》（青农委〔2023〕211号），建立健全财政性资产管理制度，明晰资产归属和管理责任，做好项目的财政性资产管理工作。

5. 请按照《上海市农田基础设施管护工作意见》（沪农委〔2020〕315号）及《青浦区农田基础设施管护工作意见》（青农委〔2021〕125号），落实管护经费，加强农田设施的管护，确保建设设施功能完好，持久发挥应有的效用。

特此批复。

附件：青浦区重固镇徐姚村农田建设项目建设计划及投资执行情况表

上海市青浦区农业农村委员会

2023 年 11 月 27 日

## 附件

青浦区重固镇徐姚村农田建设项目建设计划及投资执行情况表

| 序号  | 名称                 | 计量单位           | 建设完成情况   |         | 投资情况（万元） |        | 备注    |
|-----|--------------------|----------------|----------|---------|----------|--------|-------|
|     |                    |                | 计划数      | 完成数     | 计划数      | 完成数    |       |
| —   | 建安工程费用             |                | -        | -       | 774.38   | 636.86 |       |
| (一) | 土地平整工程             |                | -        | -       | 11.00    | 13.05  |       |
| 1   | 土地平整               | 亩              | 220.00   | 220.00  | 11.00    | 13.05  |       |
| (二) | 灌溉与排水工程            |                | -        | -       | 387.00   | 243.44 |       |
| 1   | 喷滴灌泵站及管网           | 座              | 1.00     | 1.00    | 194.53   | 88.31  | 设计变更  |
| 2   | 棚内降渍暗管             | m              | 11742.00 | -       | 23.48    | 0.00   |       |
| 3   | 生态排水沟 2.0m         | m              | 3589.60  | 1038.00 | 142.59   | 38.45  |       |
| 4   | 盖板暗沟               | m              | 428.30   | -       | 11.65    | 0.00   |       |
| 5   | 排水过路管<br>DN500HDPE | m              | 100.80   | 134.20  | 9.26     | 9.41   |       |
| 6   | 排水沟入河口             | 处              | 4.00     | 5.00    | 5.49     | 107.27 | 设计变更  |
| (三) | 田间道路工程             |                | -        | -       | 56.48    | 112.32 |       |
| 1   | 道路 2.5m（砂石）        | m <sup>2</sup> | 4262.00  | -       | 30.69    | 0.00   |       |
| 2   | 水泥道路 3.0m          | m <sup>2</sup> | 1040.40  | 3408.00 | 25.79    | 112.32 | 设计变更  |
| (四) | 农田输配电工程            |                | -        | -       | 31.15    | 22.92  |       |
| 1   | 农电线路               | m              | 2179.40  | 1242.00 | 26.15    | 22.92  |       |
| 2   | 低压供电外线电源           | 座              | 1.00     | -       | 5.00     | 0.00   |       |
| (五) | 其他工程               |                | -        | -       | 288.75   | 245.13 |       |
| 1   | 仓库                 | m <sup>2</sup> | 1097.80  | 1100.94 | 252.49   | 227.29 |       |
| 2   | 拆除路面               | m <sup>2</sup> | 1397.00  | 1420.25 | 11.18    | 9.80   |       |
| 3   | 拆除衬砌排水沟            | m              | 4180.00  | 1885.00 | 25.08    | 8.05   |       |
| 二   | 其他费用               |                |          | -       | 91.07    | 67.86  |       |
| 1   | 项目管理费              | 项              | 1        | 1       | 27.43    | 0.86   | 概算审核费 |
| 2   | 工可编制费              | 项              | -        | -       | -        | 0.00   |       |
| 3   | 工程建设监理费            | 项              | 1        | 1       | 21.61    | 12.38  | 工程监理费 |
|     |                    |                |          | 1       |          | 4.12   | 财务监理费 |
| 4   | 招标代理费              |                | 1        | 1       | 4.03     | 5.36   | 招标代理费 |
| 5   | 清单编制费              | 项              | 1        | -       | 3.26     | -      |       |

|     |       |   |   |   |        |        |     |
|-----|-------|---|---|---|--------|--------|-----|
| 6   | 勘察费   | 项 | 1 | 1 | 7.74   | 3.55   | 勘察费 |
|     |       |   |   | 1 |        | 3.18   | 测量费 |
| 7   | 设计费   | 项 | 1 | 1 | 27.00  | 21.81  | 设计费 |
| 8   | 代建管理费 | 项 |   | 1 | -      | 16.59  |     |
| 总投资 |       |   |   | - | 865.45 | 704.72 |     |

