

# 上海市青浦区实施乡村振兴战略工作领导小组办公室文件

青乡村振兴办〔2025〕8号

## 上海市青浦区实施乡村振兴战略工作领导小组办公室关于印发《2025年度青浦区乡村建设行动任务清单》的通知

各镇人民政府、街道办事处，区各相关职能部门：

根据中共上海市委农村工作领导小组办公室印发的《上海市2025年乡村建设行动任务清单》（沪委农办〔2025〕9号）和区委办公室、区政府办公室印发的《乡村建设行动推进方案（2023-2025）》（青委办〔2024〕3号）要求，区乡村振兴办结合实际，研究制定了《2025年度青浦区乡村建设行动任务清单》，现印发给你们，请认真贯彻落实。

特此通知。

附件：2025年度青浦区乡村建设行动任务清单

上海市青浦区实施乡村振兴战略工作领导小组办公室  
2025年6月19日

---

青浦区实施乡村振兴战略工作领导小组办公室 2025年6月19日印发

---

附件

2025 年度青浦区乡村建设行动任务清单

序号	任务名称	牵头部门	建设目标	建设内容	建设规模	建设标准	资金来源(万元)	总投资(万元)	涉及范围	计划完成时间	上半年目标	第三季度目标	第四季度目标
<b>一、强化乡村规划引领先导</b>													
1	强化规划引领	区规划资源局、区农业农村委、区建设管理委	按照国土空间规划，为各类乡村振兴项目提供空间保障。	推进一批郊野单元控详规划编制。以规划引领，推动“五好两宜”和美乡村试点、乡村振兴示范村、全域土地综合整治等重点项目实施。	推进练塘牛角格、华新虹桥花谷、金泽沪派江南区域等郊野控详规划编制。	符合国家国土空间规划编制有关要求	/	/	11 个街镇	2025.11	练塘牛角格项目形成草案成果，华新虹桥花谷、金泽沪派江南郊野控详形成初步成果。	练塘牛角格项目形成报批成果，华新虹桥花谷、金泽沪派江南郊野控详形成草案成果。	练塘牛角格项目获批，华新虹桥花谷、金泽沪派江南郊野控详形成报批成果。
2	加强乡村风貌保护设计	区规划资源局	全面开展“沪派江南”特色村落风貌保护传承试点营造行动，推进重点区域村庄设计和整体风貌提升，塑造典型“沪派江南”水乡风貌。	锚固“一张蓝图”，加快推进首批金泽西岑、白鹤曙光 2 个“沪派江南”营造试点实施方案落地，根据划定的先行启动区域，加快推进 2025 年首发项目。	金泽西岑单元总面积约 17.9 平方公里，首发区为山深自然村，总用地面积 1.8 平方公里；白鹤镇曙光单元总面积约 12 平方公里，首发区为曙光村为核心的风雅汇组团区域，总用地面积 1 平方公里。	符合国家相关规范有关要求	由市区镇三级财政资金统筹安排	1、金泽西岑单元总投资 5046 万元； 2、白鹤曙光单元总投资 8648 万元	金泽镇、白鹤镇	2025.11	1、取得金泽西岑、白鹤曙光 2 个“沪派江南”营造试点实施方案批复； 2、推进首发项目开工建设。	推进全域土地综合整治实施方案编制； 持续推进首发项目开工建设。	持续推进首发项目开工建设。
<b>二、推动美丽乡村集群创建</b>													
3	推进“五好两宜”和美乡村试点建设	区农业农村委、区财政局	推进“五好两宜”和美乡村试点，走出一条具有上海特色的宜居宜业和美乡村建设路径。	加快 2024 年度“五好两宜”和美乡村试点建设进度，完成中期评估，总结成果经验，至年底，总体建设进度达 80%。启动 2025 年“五好两宜”和美乡村试点建设，完成完成郊野单元控制性详细规划等修编，制定“大+小”两张任务清单。择优遴选 2026 年“五好两宜”和美乡村试点片区并启动实施。	2 个试点片区（练塘片区、赵巷徐泾片区）	/	市级财政 10000 万元/试点(分两年拨付)； 区级财政按市级补助，区分青西三镇加白鹤和青东四镇，分别以 1: 1 和 1: 0.5 配套，镇级财政根据实际情况配套。	/	练塘镇、赵巷镇、徐泾镇	2025.11	练塘片区总体进度达到 50%； 赵巷徐泾片区开展项目清单编制	练塘片区总体进度达到 65%； 赵巷徐泾片区开展试点建设前期工作，总体进度达 20%	练塘片区总体进度达到 80%； 赵巷徐泾片区总体进度达到 35%

序号	任务名称	牵头部门	建设目标	建设内容	建设规模	建设标准	资金来源(万元)	总投资(万元)	涉及范围	计划完成时间	上半年目标	第三季度目标	第四季度目标
4	推进第七批乡村振兴示范村建设	区农业农村委	建设一批乡村产业蓬勃发展、公共基础设施明显改善、乡村风貌有所提升、乡村治理显著改善的乡村建设典型。	对照建设项目清单，加快建设进度。至2025年底，全区示范村总体建设进度达到85%。	推进叙中村和王金村2个乡村振兴示范村建设。	乡村振兴示范村建设指南(DB31/T 1109-2022)	市级财政2000万元/村，区级财政青东地区2000万元/村，青西地区3000万元/村，镇级视情况配套	6298万、6300万	华新镇、朱家角镇	2025.11	推进2个乡村振兴示范村建设，总体进度达50%	推进2个乡村振兴示范村建设，总体进度达65%	推进2个乡村振兴示范村建设，总体进度达85%
<b>三、推进农民相对集中居住</b>													
5	推进农民相对集中居住	区建设管理委	加大推进农民相对集中居住力度，到2025年，基本完成“三高两区”范围内有意愿农户的农民相对集中居住任务。	开展已签约项目的安置基地建设，完成年度“三高两区”范围内的农户签约任务。	完成50户农户签约；持续推进历年已签项目安置房建设等相关工作。	/	由市区镇三级财政资金统筹安排	/	相关街镇	2025.11	完成50户签约；历年签约项目安置率达70%	持续推进已签约项目安置房建设	持续推进已签约项目安置房建设，争取安置率达90%。
<b>四、优化提升人居环境</b>													
6	推进美丽庭院(小三园)建设	区农业农村委	建成0.8万户美丽庭院(小三园)	建成0.8万户美丽庭院(小三园)。第七批乡村振兴示范村、首批“五好两宜”和美乡村试点片区美丽庭院(小三园)建设全覆盖。	美丽庭院(小三园)建设(户):赵巷178;华新1000;重固200;白鹤1600;朱家角700;练塘3600;金泽1000;香花桥50。	关于进一步加强和规范本市美丽庭院建设的指导意见	由区镇统筹安排	/	相关街镇	2025.11	完成0.16万户。	完成0.4万户。	完成0.8万户。
7	推进开放休闲林地建设	区绿化市容局	打造9座开放休闲林地。	推进乡村公园规划布局体系建设，打造9座开放休闲林地，累计建成30座开放休闲林地。	开放休闲林地(个):9	上海市开放休闲林地建设技术导则	由区镇统筹安排	/	相关街镇	2025.11	完成立项	完成招投标、开工建设	完工
8	加快农村生活污水治理	区水务局	加强农村生活污水处理设施运维管理，巩固农村生活污水治理成效。	启动农村生活污水治理综合评价，推进已建设施的降本运行和改造以及未全覆盖治理行政村的治理(管控)工作；落实农村生活污水治理“三基本”成效监管，保障设施正常运行。	全区农村生活污水治理率达到97%以上。	上海市农村生活污水治理技术指南(试行)、农村生活污水处理设施水污染排放标准	/	/	相关街镇	2025.11	全区农村生活污水治理率达到97%以上，推进农村生活污水治理成效“三基本”评价工作。		

序号	任务名称	牵头部门	建设目标	建设内容	建设规模	建设标准	资金来源(万元)	总投资(万元)	涉及范围	计划完成时间	上半年目标	第三季度目标	第四季度目标
9	提升农村水体环境质量	区水务局	打造一批“河湖畅通、生态健康、清洁美丽、人水和谐”的幸福河湖。	因地制宜实施河湖水系治理、面源污染治理、水土流失综合防治、生态修复及人居环境改善等任务。	推进3个生态清洁小流域示范点建设、开展3个水美村庄试点。	/	市水利专项、河道养护、乡村振兴等相关资金，区镇根据实际情况配套。	/	相关街镇	2025.11	生态清洁小流域示范点建设完成60%；水美村庄试点建设完成40%。	生态清洁小流域示范点建设完成90%；水美村庄试点建设完成70%。	生态清洁小流域示范点建设完成100%；水美村庄试点建设完成100%。
10	推进农村生活垃圾治理	区绿化市容局	保持农村生活垃圾100%有效收集、无害化处理，农村生活垃圾分类达标率稳定在95%以上。农村区域湿垃圾90%纳入资源化处置体系。	优化农村生活垃圾综合治理评估指标体系；进一步加强湿垃圾资源化利用；推进农村生活垃圾分类减量。	/	符合《上海市持续优化生活垃圾全程分类体系工作方案》要求	由区镇统筹安排	/	11个街镇	2025.11	推进区生物资源化利用中心项目建设，完成土建和设备安装；全区垃圾总量可控；湿垃圾回收利用率达市级下达的任务指标。	推进区生物资源化利用中心项目设备调试；全区垃圾总量可控；湿垃圾回收利用率达市级下达的任务指标。	推进区生物资源化利用中心项目试生产，年底完成性能验收，农村区域湿垃圾90%纳入资源化处置体系。
11	序化农村架空杆线	区农业农村委	完成农村杆线序化58.9公里	序化农村架空杆线，治理占路杆线、乱拉线路，规范新增杆线架设管理。	架空线路序化(公里):赵巷4; 华新2; 重固0.9; 白鹤2; 朱家角16; 练塘20; 金泽8; 夏阳1; 香花桥5。	符合国家相关规范、有关要求	由区镇统筹安排	/	相关街镇	2025.11	完成11.78公里。	完成29.45公里。	完成58.9公里。
<b>五、推动农村住房条件改善</b>													
12	持续完善农房建设管理	区规划资源局、区建设管理委、区农业农村委、各镇人民政府、街道办事处	依规划推进农村住房建设，改善农民居住条件和居住环境。	制定并实施农房建设管理办法，抓好农民建房“施工图纸、建房队伍、设计队伍、监管力量”。推动农房建管系统二期建设。	/	符合农房建设相关标准	/	/	相关街镇	2025.11	持续完善农房建设管理，抓好农民建房“施工图纸、建房队伍、设计队伍、监管力量”。推动农房建管系统二期建设。		
13	推进农村低收入户危旧房改造	区建设管理委	保障农村低收入家庭住房安全	通过修缮加固、原址翻建等方式，对低收入家庭的危旧房屋实施修缮改造。	每年依农户申请实施改造。预计今年实施约25户。	关于印发《做好农村低收入户住房保障工作的实施意见》的通知	市区两级财政资金。市级资金按照3.78万/户补助，市级资金约83.16万，区级根据实际情况配套。	/	相关街镇	2025.11	完成立项	开工建设	完工

序号	任务名称	牵头部门	建设目标	建设内容	建设规模	建设标准	资金来源(万元)	总投资(万元)	涉及范围	计划完成时间	上半年目标	第三季度目标	第四季度目标
六、提升农村道路能级水平													
14	推进“四好农村路”高质量发展	区建设管理委	完成农村公路提档升级改造 60 公里。	优化农村公路网络，提升农村地区道路交通服务水平，实现农村公路提速、提质、提标，提升农村公路荷载质量、服务品质、通行能力、安防等级、路域环境等。	农村公路提档升级（公里）:60 公里。	《农村公路建设与养护标准》、《上海市农村公路规划设计导则》、《上海市农村公路提档升级工程技术指导意见》	由区镇统筹安排	/	相关街镇	2025.11	完成立项	开工建设	完工
15	推进村内路桥建设管护	区建设管理委	完成 10 公里 C 级局部较差道路整治，完成 2.3 公里临河有安全隐患道路整治。	巩固村内 D 级严重破损路桥整治工作成效，完成本轮村内 C 级局部较差道路和临河有安全隐患道路整治。	村内 C 级道路整治: 10 公里； 村内临河道路整治: 2.3 公里。	《上海市村内道路建设养护导则》、《村内临河（水）道路安全防护设计指引》及《村内道路沿线桥梁结构安全检测评定指引》	由区镇统筹安排	/	相关街镇	2025.11	完成清单梳理	开展维修及安全隐患处置工作	完工
七、强化农村防汛和供水保障													
16	强化农村防汛基础设施建设	区水务局	全面提升流域防洪、区域除涝能力。	持续推进河网建设,实施骨干河湖综合整治工程,进一步畅通蓝网主脉络,进一步贯通蓝绿开放空间。实施低洼圩区达标改造建设,进一步提高青浦等区低洼圩区抵御洪涝灾害能力。	完成河道综合整治 16 公里;推进 3 个圩区改造。	符合国家相关规范、有关要求	市水利专项、区根据实际情况配套。	6500	11 个街镇	2025.11	完成河道综合整治 7 公里;圩区改造项目完成批复。	完成河道综合整治 12 公里;圩区改造项目完成前期手续。	完成河道综合整治 16 公里;圩区改造项目进场施工。

序号	任务名称	牵头部门	建设目标	建设内容	建设规模	建设标准	资金来源(万元)	总投资(万元)	涉及范围	计划完成时间	上半年目标	第三季度目标	第四季度目标
17	提升农村供水安全保障能力	区水务局、青发集团(自来水公司)	优化农村地区的水厂和供水输配系统布局,实施老旧供水管网更新改造,提升供水安全保障能力。	持续推进老旧供水管网改造。落实最严格水资源管理,持续推进节约用水管理,优化节水地方标准体系。	老旧供水管网改造 18公里	符合给水管道建设相关标准规范	/	/	7个街镇	2025.11	累计完成12公里老旧供水管网改造。	累计完成18公里老旧供水管网改造。	完成18公里老旧供水管网改造。
<b>八、推进乡村清洁能源利用建设</b>													
18	推动农村充电网络有效覆盖	区农业农村委、区建设管理委、区发展改革委	构建规模适度超前、结构科学合理、功能全面多样的优质充电基础设施体系,全区车桩比不高于2:1。	加快推进大型村镇、异地搬迁集中安置区、乡村旅游重点村镇充电基础设施建设。	/	上海市推动电动汽车充电基础设施高质量发展工作方案	由区镇统筹安排	/	11个街镇	2025.11	依需求,以街镇为主体推进相关工作。		
<b>九、提升农产品仓储冷链物流水平</b>													
19	推进农村零售终端网点建设	区商务委、区农业农村委	全面提升本市农产品仓储冷链物流水平,完善物流配送体系。	推进农产品田头仓储保鲜冷链设施、产地低温直销配送中心等建设。支持家庭农场、农民合作社、农业龙头企业等开展冷藏保鲜、仓储运输等设施建设和。加强农村零售终端网点建设,推动零售商业配送中心、冷链配送中心等建设。	/	符合国家相关规范、有关要求	/	/	11个街镇	2025.11	推动西郊国际农产品交易中心综合提升项目、润晨农业乡村农产品数字化储备配送中心等上海市现代商贸专项资金项目建设。	指导企业加快项目推进。	做好推动项目完成建设,对通过市商务委审批的项目做好项目验收和资金拨付工作。
<b>十、加强数字乡村建设发展</b>													
20	推动农业数字化转型	区农业农村委	提升农业数字化、智能化水平。	深化“申农码”“申农链”应用,持续开展农业生产作业信息精准报。持续推动物联网、大数据、人工智能、模型算法等信息技术在农业生产、管理、服务方面的应用。	继续推广使用“申农链”,全区上链农产品不少于1个。 在农机与渔业安全,大棚与泵房管理中实现“申农码”赋码管理。	/	/	/	11个街镇	2025.11	完成上链农产品确认、上链方案确认、地块确认、承诺书签订	上链数据接入申农链系统	开展上链总结

序号	任务名称	牵头部门	建设目标	建设内容	建设规模	建设标准	资金来源(万元)	总投资(万元)	涉及范围	计划完成时间	上半年目标	第三季度目标	第四季度目标
十一、完善乡村综合服务设施配置													
21	推进农村社区综合服务设施建设	区农业农村委、区委组织部、区民政局	完成新改建公共服务设施 35 个。	完善农村基本公共服务设施配置，构建以村党群服务中心为基本阵地的农村综合服务体系，纳入“15 分钟社区生活圈”统筹规划”。强化村党群服务中心政治功能，集成综合功能，加强治理功能。	新改建公共服务设施：35 个。	符合国家相关规范、有关要求	由区镇统筹安排	/	相关街镇	2025.11	推进项目建设前期手续办理。	启动建设，稳步推进各个项目建设。	完成年度任务。
十二、提升乡村基本公共服务能力													
22	持续提升乡村治理水平	区农业农村委	深化乡村治理积分制实践。	在全区村庄形态完整、具备条件的村实现乡村治理积分制全覆盖的基础上，引导镇村进一步丰富乡村治理积分制内容，优化积分流程，探索建立长效工作机制。	/	/	/	/	11 个街镇	2025.11	完成去年积分制兑换工作	各街镇自主开展积分制工作	完成积分制工作案例与经验总结
23	开展常态化健康街镇建设	区卫生健康委	加强街镇层面爱国卫生和健康促进工作的组织发动，推动健康街镇成为基层健康治理的工作平台。	从健康环境改善、健康生活方式引导、基层健康阵地建设和健康服务提质升级等方面拓展，每年实施一批合民意、惠民生的健康服务项目。	/	/	/	/	11 个街镇	2025.11	围绕爱卫月等活动有序开展环境清理，病媒生物防制，启动健康积分制活动。	开展夏秋季爱国卫生工作和健康积分制活动。	做好季节性病媒生物防制，开展健康积分制活动。
24	推进乡村长者照护之家建设	区民政局	完成 4 家乡村长者照护之家建设	利用闲置农房和存量集体建设用地、房屋等资源建设乡村养老服务设施，建设乡村长者照护之家。	乡村长者照护之家（个）：练塘镇 1 家、金泽镇 1 家、朱家角镇 1 家，华新镇 1 家。	关于鼓励利用农村存量资源开展改造乡村长者照护之家试点的意见	由镇统筹安排	/	金泽镇、练塘镇、华新镇、朱家角镇	2025.11	完成方案设计、立项招标、进场施工	进行软装，设施设备安装	家具进场，完成验收

序号	任务名称	牵头部门	建设目标	建设内容	建设规模	建设标准	资金来源(万元)	总投资(万元)	涉及范围	计划完成时间	上半年目标	第三季度目标	第四季度目标
十三、加强乡村治理能力建设													
25	加强农村基层党组织建设	区委组织部	切实把农村基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。	夯实各级书记抓乡村振兴政治责任。深化推进城乡党组织结对帮扶，接续做好驻村指导员选派工作，压紧压实“三方责任捆绑”。扎实开展“百支百企结百村”专项行动，加强组织引领、资源统筹。抓好软弱涣散村党组织排查整顿，筹备启动村“两委”集中换届。继续做好选调生到村任职工作。分层分类开展基层治理骨干培训，强化同质等效培训供给。	/	/	/	/	11个街镇	2025.11	做好第四批驻村指导员任期考核；部署推进“百支百企结百村”专项行动；排查软弱涣散村党组织；开展村书记示范培训。	做好新一轮驻村指导员选派、培训等工作；持续推进“百支百企结百村”专项行动，形成20个重点项目；完成村“两委”换届选举调研；全覆盖培训村“两委”班子成员。	推动“百支百企结百村”项目完成率达90%，宣传一批典型项目；启动村“两委”集中换届。
26	完善乡村治理工作体系	区委社会工作部	完善党组织领导的乡村治理体系，切实推进农村基层减负，打造体现特色、充满活力、和谐有序的善治乡村。	严格执行审核把关机制，严格落实市“一办法两清单”和《青浦区居村组织事务准入管理机制（试行）》要求，建立居村组织“一办法两清单”动态调整机制，对下派居村组织的工作任务加强审核把关和监测评估，持续落实居村组织使用区级部门信息系统清单动态管理机制。	/	/	/	/	11个街镇	2025.11	完成区级2025年拟下派居村组织工作任务及市级2025年下派居村组织工作任务计划区级细化部署事项的审核准入。	实地走访调研各街镇村居，了解出具证明、减挂牌、信息化系统使用等方面的实际情况。加强对基层减负点的联系监测。落实每月联系一次，每两月实地走访一次要求。	对“三减”工作进行总结。将走访评估的结果作为事项延续、修订、撤销、退出的依据。
27	推进法治乡村建设	区司法局	深入实施“法律明白人、法治带头人”培育工程，不断提升民主法治示范村创建工作质量和实效。	全面推进和做好民主法治示范村创建及命名推荐工作。深入实施“法律明白人、法治带头人”培养工程。	实现全区村居干部比例达到“两人”数50%左右。	/	/	/	11个街镇	2025.11	落实推进和配合开展民主法治示范村创建及命名推荐。	推动各街镇开展全区“两人”培训工作。	调整提升全区村居干部“两人”数占比，实现全区村居干部比例达到“两人”数50%左右。

序号	任务名称	牵头部门	建设目标	建设内容	建设规模	建设标准	资金来源(万元)	总投资(万元)	涉及范围	计划完成时间	上半年目标	第三季度目标	第四季度目标
28	提升平安乡村建设	区委政法委、区农业农村委	完成街镇(乡)综治中心规范化建设。	实现街镇(乡)综治中心有牌子、有场所、有力量、有机制、有效果“五有”目标。推进场所设置、部门入驻、运行机制、督办落实、信息化建设五个方面的规范化。	/	/	/	/	11个街镇	2025.11	召开综治中心规范化建设现场会,拟制综治中心建设的相关标准、规范等,有效整合各方面资源力量,健全工作机制。	以街镇综治中心规范化建设为抓手,充分挖掘群防群治队伍中涌现出的优秀事迹、典型人物,推广金泽“平安合伙人”、重固“平安申行者”等创新经验。	实现街镇综治中心全覆盖建设,不断加强矛盾纠纷预防化解和社会治安风险防控能力,助推更高水平平安青浦建设。
<b>十四、深入推进农村精神文明建设</b>													
29	推进农村精神文明建设	区文明办	深化新时代文明实践阵地建设,促进乡村特色阵地发展。持续开展文明村镇创建工作。注重文明培育,弘扬文明乡风。	推动优质文化资源赋能乡村文明实践活动,因地制宜开展移风易俗宣传。结合文明城区创建,围绕社会新风、文明乡风、传统节日等推出系列活动,丰富乡村群众精神文化生活。按照全国文明村镇创建要求,扎实做好本区各项创建具体工作。	/	/	由区镇统筹安排	/	11个街镇	2025.11	举办1场区级乡风文明培育主题活动。举办3场传统节日主题活动。启动长三角青少年风采展示活动。完成文明实践惠民活动45场,举办文明风尚巡演4场。	举办1场区级文明创建主题活动。举办1场传统节日主题活动。启动“青浦杯”故事大王选拔展示活动。完成文明实践惠民活动12场,举办文明风尚巡演2场。	举办1场区级“人民城市文明风采”主题活动,举办1场传统节日主题活动,完成文明实践惠民活动14场,举办文明风尚巡演2场。
30	加强乡村文化建设	区文化旅游局、区农业农村委	完善乡村文化设施建设,增加郊区农村公共文化产品供给交易。	积极整合乡村现有文化资源,丰富戏曲演出、电影放映等文化服务,增加农民喜闻乐见的文化产品供给,办好“四季村晚”等群众性文化活动。加强乡村非物质文化遗产和中国重要农业文化遗产的保护传承。	集聚多元社会主体参与公共文化服务,提供优质、多维的文化产品。全年开展80场戏曲演出和5000场公益电影放映工作及四季村晚四场,提升村民的文化获得感和幸福感。	/	由区镇统筹安排	/	11个街镇	2025.11	40场戏曲演出、2200场农村公益电影,春、夏两季村晚两场。	30场戏曲演出、1800场农村公益电影,秋季村晚一场。	10场戏曲演出、1000场农村公益电影,冬季村晚一场。
全区共涉及乡村建设任务30项。													