

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	农业绿色生产发展专项补贴						
主管部门	青浦区农业农村委员会			实施单位	上海市青浦区农业技术推广服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5,334.28	5,283.24	5,272.07	10	99.79%	9.98
	其中：当年财政拨款	5,334.28	5,283.24	5,272.07	—	99.79%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展水稻、茭白秸秆的综合利用，稳步提高秸秆综合利用水平,促进绿色农业的发展。贯彻落实乡村振兴发展理念，促进本区农业高质量发展，根据《关于印发上海市农业绿色生产补贴专项有关管理细则的通知》（沪农委规[2021]8号）和《上海市青浦区农业农村委员会青浦区财政局关于印发<青浦区农作物生产补贴实施细则>的通知》（青农委[2020]192号），推行农业绿色生产方式，促进农业可持续发展，减少农业面源污染，推进生态资源保护，提升产业整体效益。根据《上海市青浦区农业农村委员会关于本区水稻和蔬菜补贴农药统供配送委托第三方服务的请示》（青农委〔2020〕229号）；青浦区人民政府办公室来文批（阅）单（收文办字 20202294-1），完成全区水稻和蔬菜补贴农药统供配送工作。为助力乡村振兴战略实施和上海市农业高质量发展，稳步推进青浦区农业生产机械化发展，加大蔬菜机械试验示范、补贴力度，推广适用性更好，稳定性更高，技术更先进的农机具。提升培训对象的农业专业知识、技术水平和综合素质。根据《上海市青浦区农业农村委员会青浦区财政局关于印发<青浦区耕地质量保护与提升补贴实施细则的通知>青农委[2020]191号），绿肥种子实行统一免费供应。按照政府采购要求组织实施,计划完成9.3万亩绿肥种子采购、发放等工作。根据《上海市青浦区农业农村委员会青浦区财政局关于印发<青浦区农作物生产补贴实施细则>的通知》（青农委[2020]192号），2021年秋播按要求完成9.3万亩绿肥种植，产量达到1000公斤以上，沟系配套和管理措施到位；3.2万亩冬前深耕，达到要求规定要求。2022年上半年按要求邀请第三方完成面积核查，并及时发放绿肥、冬前深耕补贴。提升培训对象的农业专业知识、技术水平和综合素质，根据《关于推进本市蔬菜生产保护区建设的实施意见》（沪农委[2020]8号）和《上海市青浦区农业农村委员会关于印发<青浦区2020年蔬菜绿色高质量发展暨绿色标准生产实施方案>的通知》（青农委2020[72]号）文件精神，完成练塘保护镇建设。			街镇引导技术培训计划培训1476人次，实际培训1473人次，专门业务培训计划1816人次，实际培训1789人次，通过培训提升参训对象的农业专业知识、技术水平和综合素质。2022年度区级项目共计补贴23台套机具，涉及区级资金资金88.4万元。2022年度发放2021年“三秋”秸秆综合利用市级补贴资金501.57715万元。2022年水稻测深施肥面积19842.26亩，下发补贴资金49.60565万元。完成练塘保护镇建设，建设茭白种质资源圃30亩，保存引进茭白10种；茭白退水智能检测示范80亩，培育茭白产业龙头企业1家。根据《上海市青浦区农业农村委员会关于2022年水稻病虫害防治药剂补贴结算资金的通知》（青农委[2022]204号），2022年全区水稻种植面积12578.37亩，补贴农药资金15267856.10元，共统供配送农药22种，其中杀虫剂12种，杀菌剂8种，浸拌种药剂2种，数量656976瓶（袋），完成2万余条销售信息录入；《上海市青浦区农业农村委员会关于下达2022年蔬菜补贴农药结算资金的通知》（青农委[2022]176号），2022年度全区享受农药补贴的蔬菜种植面积45120亩，农药资金648.331万元，配送农药31132kg。完成0.25毫克/千克雷公藤甲素颗粒剂采购5吨，统一灭鼠面积10万亩。根据《关于印发<青浦区耕地质量保护与提升补贴实施细则>的通知》（青农委〔2020〕191号）文件精神，对秋冬期间种植绿肥的农业经营主体，根据绿肥种植质量给予最高不超过300元/亩补贴。因受疫情封控影响，区级绿肥质量抽查无法适时开展。经商议，			

					今年将参考上年亩均补贴标准给予 275 元/亩补贴，其中，街镇（农业园区）配套 45 元/亩，其余由市、区补贴资金统筹安排。经街镇检查核实公示后上报，2021 年全区绿肥种植面积为 91191.98 亩，补贴总额 25077794.5 元，其中，市、区财政补贴 20974155.4 元，街镇配套 4103639.1 元。根据区农业农村委员会、区财政局《关于印发〈青浦区耕地质量保护与提升补贴实施细则〉的通知》（青农委〔2020〕191 号）文件精神，对秋冬期间开展深翻的农业经营主体，补贴 200 元/亩，其中，街镇（农业园区）配套 15 元/亩，其余由市、区补贴资金统筹安排。经街镇检查核实公示后上报，2021 年冬前深翻面积 31333.1 亩。补贴资金共 6266620 元，其中，市、区财政补贴 5796623.5 元，街镇配套 469996.5 元。根据《关于印发〈青浦区耕地质量保护与提升补贴实施细则〉的通知》（青农委〔2020〕191 号）文件精神，对秋冬期间种植的绿肥，其种子实行统一免费供应，补贴标准按当年度统一采购价而定，区、街镇（农业园区）按 7: 3 负担。2021 年冬种绿肥种植面积 91191.98 亩，其中：红花草种植面积 13648.27 亩，青蚕豆种植面积 71265.96 亩，观赏油菜 6277.75 亩；红花草用种量 3 公斤/亩，单价 24.4 元/公斤，青蚕豆用种量 7.5 公斤/亩，单价 7.4 元/公斤，景观油菜用种量 0.75 公斤/亩，单价 30 元/公斤。2021 年冬种绿肥种子总价 5095563.52 元，其中，区财政补贴 3566894.46 元，街镇（现代农业园区）财政自筹 1528669.06 元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人次数	≥3200 人	3262	0.5	0.5	
			蔬菜绿叶菜核心基地建设	≥9000 亩	9829	0.5	0.5	
			保障夏淡绿叶菜面积	≥22000 亩	22083	0.5	0.5	
			绿肥种子数量	≤93000 亩	91191.98	0.5	0.5	
			水稻面积核查	≤25000 亩		0	0	由于疫情原因，面积核查项目预算
			冬前深耕和绿肥补贴面	≤125000 亩	122525.08	0.5	0.5	
			鼠药采购完成率	=100%	=100%	0.5	0.5	
			鼠药发放完成率	=100%	=100%	0.5	0.5	
			水稻农药采购完成面积	≤12.5 万	12.578 万	0.5	0.5	
			农药发放完成率	=100%	=100%	0.5	0.5	
			农药培训完成率	全区 12 个	全区 12 个	0.5	0.5	

		完成水稻备用、备荒种数量	=16 万公斤	16 万公斤	0.5	0.5	
		完成水稻新品种示范数量	1-2 个	2 个	0.5	0.5	
		提供水稻良种面积	≤125000	125780.3	0.5	0.5	
		新购农机具数量	≥398 台	23	0.5	0.3	区级市级项目 共计 426 台
		秸秆还田量	≥6 万吨	6.1 万吨	0.5	0.5	
		水稻农药保障面积	=12.5 万亩	12.578 万 亩	0.5	0.5	
		蔬菜补贴农药采购面积	≥43000 亩	45120 亩	0.5	0.5	
		新增茭白绿色防控示范区面积	≥3400 亩	3400 亩	0.5	0.5	
		新增物联网太阳能杀虫灯	=58 台	58 台	0.5	0.5	
		新增园艺地布	=16000 平方	16000 平方	0.5	0.5	
		蔬菜保护镇培训人次	=130 人次	130 人次	0.5	0.5	
		练塘茭白”种质资源专类圃	=30 亩	30 亩	0.5	0.5	
		茭白退水智能监测与生态沟渠示范基地	≥80 亩	80 亩	1	1	
		保存和引进茭白品种	≥10 种	10 种	1	1	
		培育茭白产业龙头企业	=1 家	1 家	1	1	
	质量指标	绿肥种子发放、面积核查、补贴发放覆盖率	≥85%	100%	1	1	
		综合利用率	≥96%	96%	1	1	
		绿肥种子合格率	≥85%	100%	1	1	
		绿肥亩产量	≥1000 公斤/亩	1328.65 公斤/亩	1	1	
		鼠药验收合格率	=100%	=100%	1	1	
		农药验收合格率	=100%	=100%	1	1	
		实际种植面积与申报面积匹配度	=100%				由于疫情原因，面积核查项目预算
		亩均化学农药使用量	≤0.96 公斤	≤0.96 公斤	1	1	
		农药发放准确性	发放准确	发放准确	1	1	
		核查覆盖率	完成 3 个环节核查；覆盖率 达到村 1				由于疫情原因，面积核查项目预算
		水稻备用备荒种质量	水稻种子质量标准	符合水稻种子质量标准	1	1	
		水稻良种验收合格率	=100%	100%			
		区级配套补贴差错率	=100%	100%	1	1	
		农机具验收合格率	=100%	100%	1	1	

	蔬菜补贴农药配送点位	=12	=12	1	1	
	教学服务质量考核通过率	>=90%	92%	1	1	
	茭白核心基地绿色防控覆盖率	提高	提高	1	1	
	保护镇化学农药使用量	年均减少	年均减少	1	1	
时效指标	还田及时情况	1 月底前	及时	1	1	
	蔬菜物化补贴及时性	9 月底	9 月底前	1	1	
	绿肥种子发放及时性	10 月底前	10 月 31 日	1	1	
	鼠药、农药采购及时性	及时	及时	1	1	
	鼠药、农药发放及时性	及时	及时	1	1	
	水稻补贴农药财政资金结算	10 月底前	10 月底	1	1	
	水稻备用备荒种	合理	合理	1	1	
	水稻良种发放及时性	及时	4 月 30 日	1	1	
	资格审核完成及时情况	11 月底	及时	1	1	
	蔬菜补贴农药财政资金结算	10 月底前	10 月中旬	1	1	
	水稻农药配送完成时间	10 月上旬	9 月中下	1	1	
	蔬菜补贴农药配送完成时间	9 月底前	9 月上旬	1	1	
	单项引导性培训按时完成情况	10 月 31 日	10 月 31 日	1	1	
	专门业务培训按时完成情况	12 月 31 日	12 月 31 日	1	1	
	建成种质资源圃	9 月底前	9 月底前	1	1	
	完成茭白退水智能监测与生态	8 月底前	8 月底前	1	1	
	完成蔬菜信息化智能化专题培	4 月底前	10 月底前	1	1	
	完成绿色防控技术使用	6 月底前	6 月底前	1	1	
成本指标	成本控制有效性	有效	有效	1	1	
	合理性	合理	合理	1	1	
社会效益指标	提升农业从业人员综合素质	有所提升	有所提升	1	0.8	通过培训，参训人员学习了农业专业
	补贴农药认可度	提升	提升	1	0.9	蔬菜补贴农药认可度逐步提升
	控制鼠药使用率	=100%	=100%	1	1	
	鼠密度控制情况	<=3%	0	1	0.9	统一灭鼠后，田间鼠密度降到 0
	农作物危害损失	<=4%	<=4%	1	0.9	水稻损失控制在 4%以下
	水稻病虫害控制效果	有效控制	有效控制	1	0.9	未发生因防治不及时造成水稻减产
	补贴政策农户知晓率	=100%	=100%	1	0.9	印发告知书等
	主要农作物综合机械化水平	>=96%	97%	1	1	
	专业化生产基地比例	80%以上	80%	1	1	
	蔬菜绿色食品认证率	80%以上	80%以上	1	1	
生态效益指标	保护环境	=100%	100%	2	2	
	化学农药使用量	负增长	负增长	2	2	
	绿肥、深耕肥料、农药使用量	负增长	负增长	2	2	

			鼠药、农药使用安全性	安全	安全	2	2	
			提升农产品质量安全	提高	提高	2	2	
			化学肥料使用量	负增长	负增长	2	2	
	可持续影响 指标	长效管理机制健全有效	健全有效	健全有效	4	4		
		提高地产农产品质量安全	安全可靠	安全可靠	4	4		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	培训学员满意度	≥90%	≥90%	2	2	
			秸秆利用农民满意度	≥90%	≥95%	1	1	
			农药配送街镇和合作社满意度	≥85%	94.2%	1	1	
			绿肥种子发放、面积核查、补 贴发放	≥85%	90%	1	1	
			水稻种植户对备用备荒种满意 度	≥90%	90%	1	1	
			水稻种植户满意度	≥90%	90%	1	1	
			农机补贴受益对象满意度	≥90%	≥90%	1	1	
			街镇和合作社满意度	≥90%	≥90%	1	1	
			基地对项目实施满意度	≥90%	≥90%	1	1	
总分						100	99.08	

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		农业绿色生产发展专项补贴-市级补贴					
主管部门		青浦区农业农村委员会		实施单位	上海市青浦区农业技术推广服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,133.03	5,436.62	5,034.67	10	92.61%	9.26
	其中：当年财政拨款		5,436.62	5,034.67	—	92.61%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1-2、为助力乡村振兴战略实施和上海市农业高质量发展，稳步推进青浦区农业生产机械化发展，加大蔬菜机械试验示范、补贴力度，推广一批适用性更好，稳定性更高，技术更先进的农机具。3、全区不发生秸秆焚烧点，秸秆还田与综合利用达到 97%以上 4、开展新型职业农民培训（即高素质农民培训），培养一批有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民。5、以绿色生态为导向，促进本市农业高质量发展，推进生态资源保护，提升产业整体效益，以蔬菜安全为总目标，以生态文明建设为主线，改善并保障了农产品质量和人畜安全，保护农业的生产及生态环境；保证全区蔬菜生产源头可控，确保蔬菜质量安全放心；科学指导农户使用农药，保证无农药急性中毒事故发生。按时推广高效低毒低残留补贴农药工作，减少化学农药使用量，保障蔬菜安全可控。6、根据 10 亩以上蔬菜面积应纳尽纳的原则，全区共有 246 家生产经营主体已纳入数字农业生产管理系统（神农口袋），蔬菜上图地块面积 4.23 万亩。7、贯彻落实党中央、国务院关于保障粮食等主要农产品供给安全的决策部署，根据市农业农村委《2022 年上海市“两增两减”虫口夺粮促丰收实施方案》，充分发挥植保防灾减灾在稳定粮食生产、推进农业绿色发展等方面的作用，增加统防统治、绿色防控覆盖率，减少病虫害危害损失、化学农药使用量，实现“虫口夺粮”促丰收。8、根据《青浦区蔬菜生产“宜机化”改造工作实施方案》（青农委〔2021〕212 号），开展蔬菜大棚“宜机化”改造，完成棚门改造及过桥板铺设 500 个以上，着手解决我区设施菜田绿叶菜机械化水平低的短板。9、根据《关于印发上海市农业绿色生产补贴专项有关管理细则的通知》（沪农委规〔2021〕8 号）及《关于加快推进设施种植机械化发展的意见》（农机发〔2020〕3 号）的精神，对成功创建蔬菜生产“机器换人”示范基地，蔬菜生产综合机械化水平达到 55%的园艺场，根据年度（上一年度 10 月初至本年度 9 月底）实际生产情况，采取后补贴方式予以补贴分配，每亩次补贴 150 元，2022 年计划完成 3000 亩次以上。			1-2、2022 年度共计补贴 403 台套机具，涉及中央市级资金 685.57 万元。3、2022 年度发放 2021 年“三秋”秸秆综合利用市级补贴资金 501.57715 万元。 4、开展新型职业农民培训 249 人（即高素质农民培训），通过线上+线下相结合的培训形式，开展了蔬菜、水产等专业培训，提高了参训学员的专业技能和综合素质，培养了一支有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍，农民学员对培训的平均满意度为 99.6%。5. 根据《上海市青浦区农业农村委员会关于下达 2022 年蔬菜补贴农药结算资金的通知》（青农委〔2022〕176 号），2022 年度全区享受农药补贴的蔬菜种植面积 45120 亩，农药资金 648.331 万元，配送农药 31132kg；6. 2022 年度发放 2021 年蔬菜绿色种植上图补贴资金事宜：青浦区 2021 年蔬菜绿色种植上图补贴面积 55199.5 亩，其中绿叶菜面积 41401.25 亩，非绿叶菜面积 13798.25 亩；蔬菜上图补贴总金额 565.806187 万元，其中绿叶菜补贴金额 496.814952 万元，非绿叶菜补贴金额 68.991235 万元。补贴资金来源为市级财政资金。7. 2022 年全区水稻面积 12.578 万亩，培育建档立卡统防组织 16 家，水稻统防统治覆盖率 82.56%，其中防治服务占比 61.27%，绿色防控覆盖率 51.4%，水稻统防区亩均用药量 198 毫升/亩，对比农民自防区亩均用药量 348.02 毫升/亩，降低 43.11%。8、根据《青浦区蔬菜生产“宜机化”改造工作实施方案》（青农委〔2021〕212 号），开展蔬菜大棚“宜机化”改造，2022 年完成棚门改造及过桥板铺设 712 个，大棚链接“合二为一”159 处，补贴资金 184.43 万元。9、根据《关于印发上海市农业绿色生产补贴专项有关管理细则的通知》（沪农委规〔2021〕8 号）及《关于加快推进设施种植			

绩效指标				机械化发展的意见》（农机发〔2020〕3号）的精神，对成功创建蔬菜生产“机器换人”的3家示范基地书面材料结合蔬菜种植系统进行形式审核以及现场生产情况调查，2022年我区蔬菜生产“机器换人”示范创建补贴面积3955.89亩次，蔬菜生产综合机械化水平达到69%，补贴资金593383.5元。 2022年水稻测深施肥面积19842.26亩，下发补贴资金49.60565万元。 根据区农业农村委员会、区财政局《关于印发〈青浦区耕地质量保护与提升补贴实施细则〉的通知》（青农委〔2020〕191号）文件精神，对农业生产经营主体使用商品育秧基质供本区农户使用的，市、区财政补贴20元/100升。经农企对接、签订购销合同，街镇检查核实公示后上报，2022年全区使用商品育秧基质20136包（50升/包），补贴资金201360元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实际培训人数	≥80%	131%	1	1	
			新购农机具数量	≥240台	403	1	1	
			蔬菜补贴农药面积	≥41000亩	45120亩	1	1	
			蔬菜采收量	=11943吨	11943吨	1	1	
			农药发放完成率	=100%	=100%	1	1	
			重大病虫害疫情防控面积	不少于12.4万亩	12.578万亩	1	1	
			测深施肥面积	≥15000亩	19842.26亩	1	1	
			蔬菜生产“机械换人”示范面积	≥3000亩次	3955.89亩次	1	1	
			商品育秧基质数量	≤3250000升	1006800升	1	1	
		质量指标	培训对象考核合格率	≥90%	100%	1	1	
			减少化肥使用	=95%	=95%	1	1	
			提高土壤有机质含量	=95%	=95%	1	1	
			农机具验收合格率	=100%	100%	1	1	
			蔬菜补贴农药合格率	=100%	=100%	1	1	
			蔬菜补贴农药覆盖面	=100%	=100%	2	2	
			农药验收合格率	=100%	=100%	2	2	
			防控效果	有效遏制暴发流行	有效遏制暴发流行	2	2	
			统防统治覆盖率	≥43%	83.16%	2	2	
			测深施肥核查率	60%以上	65%	2	2	
			核查次数	≥3次	3次	2	2	

		商品育秧基质质量	符合标准	符合标准	2	2	
		补贴发放及时性	11 月底前	及时	2	2	
	时效指标	培训完成时间	2022 年 11 月底前完成培训	2022 年 11 月底前完成培训	2	2	
		资格审核完成及时情况	11 月底	及时	2	2	
		蔬菜补贴农药发放时效	9 月底前	8 月中旬	2	2	
		蔬菜补贴农药财政补贴农药结算时间	10 月底前	9 月下旬	2	2	
		农作物病虫害防治组织实施时效	在农作物病虫害防控期及时组织	在农作物病虫害防控期及时组织	2	2	
		测深施肥作业	6 月底前完成	完成	2	2	
		蔬菜机械化作业时间	上一年度 10 月初至本年度 9 月底	上一年度 10 月初至本年度 9 月底	2	2	
		机械化程度	55%以上	69%	2	2	
	成本指标	农药价格	不超过市场价	全是统一价	2	2	
		减少劳动力强度	机械化程度 100%	机械化程度 100%	2	2	
效益指标	经济效益指标	降低劳动力成本	是	是	2	2	
		减少施肥次数	1 到 2 次	1 到 2 次	2	2	
		减少人工	50%以上	51%	2	2	
		解放劳动力	解决用工难问题	解决用工难问题	2	2	
	社会效益指标	提升培训对象的农业专业知识、技术水平	有所提升	有所提升	2	1.9	参训人员基本掌握了所教授的课程内
		不发生焚烧点	≥97%	97%	2	2	
		秸秆综合利用率	≥97%	97%	2	2	
		主要农作物综合机械化水平	≥97%	97%	2	2	
		提高蔬菜补贴农药认可度	提升	提升	2	2	
		防灾措施保障粮食和农业生产安全效果	不出现大范围成灾绝收	不出现大范围成灾绝收	2	2	
	生态效益	提高农产品质量安全	安全可靠	安全可靠	2	2	

			控制化学农药使用量	负增长	负增长	2	1.9	化学农药使用率减少 2%以上
			减少化肥总量	30%以上	30%以上	2	2	
			农田生态环境	提升	提升	1	1	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	1	1	
			有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力全	病虫害防控期内	病虫害防控期内	1	0.9	及时发布防治情报
			蔬菜生产机械化水平	≥55%	69%	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	99.6%	2	1.9	培训结束后，组织学员开展线上评
			农机补贴受益对象满意度	≥90%	90%	2	2	
			蔬菜种植户满意度	≥85%	≥85%	2	2	
			种粮农户满意度	≥85%	85%	1	1	
			第三方核查满意度	≥90%	90%	1	1	
			种植户满意度	≥90%	95%	2	2	
	总分					100	98.86	

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称			智慧农业专项							
主管部门			青浦区农业农村委员会			实施单位		上海市青浦区农业技术推广服务中心		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额		69	68.80	68.56	10	99.65%	9.97
			其中：当年财政拨款		69	68.80	68.56	—	99.65%	—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	做好为农信息平台管理及维护工作，做好五个自建信息系统的运维工作，确保系统平稳运行，做好网络安全等保测评工作及网络安全扫描，及时发现漏洞并完成修补，确保信息系统安全运行。完成农业地理信息系统的卫片拍摄及农用地种养业情况的更新工作。					完成了为农信息平台管理及维护工作，做好五个自建信息系统的运维工作，2022 年度，系统平稳运行，未出现重大安全事故。做好网络安全等保测评工作及网络安全扫描，完成了三个信息系统的三级等保测评及两个信息系统的二级等保测评工作，并出具了公安备案的等级保护测评报告；完成半年度一次的安全扫描，并出具了测试报告。完成 2022 年度农业地理信息系统的卫片拍摄及农用地种养业情况的更新工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	维护系统个数		=5 个	5 个	5	5		
		质量指标	确保 5 个信息系统平稳运行		运行平稳	运行平稳，未出现重大安全事故	10	10		
			完成卫星底图购买及基础信息更新		完成	完成	10	10		
		时效指标	完成等保评测、安全测试及信息系统运维		2022 年 12 月 31 日前完成	2022 年 12 月 31 日前完成	10	10		
			及时完成卫星底图购买及基础信息更新		2022 年 10 月 31 日前完成	2022 年 10 月 31 日前完成	10	10		
		成本指标	为农平台预算合理		合理	合理	5	5		
		社会效益指标	提升用户对青浦区农业数据的综合利用水平		有所提升	有所提升	10	8	系统还可以进一步优化，进一步提升用户对青浦区农业数据的综合利用水平	

			提升自建信息系统的安全性	有所提升	有所提升	10	9	自建信息系统仍时常会出现漏洞，可加强巡管，更及时的发现并修复漏洞
		可持续影响指标	长效管理机制健全有效	健全有效	健全有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用情况及用户满意度	≥90%	≥90%	10	9.5	用户总体较满意，使用满意度仍可
	总分					10	96.47	

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		农村村庄改造市级补助资金						
主管部门		青浦区农业农村委员会			实施单位	上海市青浦区农业技术推广服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7366.48	7366.48	7366.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7366.48	7366.48	7366.48	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年内目标任务，资金执行率较高				年内全部完成项目审计，预算资金全部执行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率	=95%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	施工质量	符合要求	施工质量符合标准，完成竣工验收	12.5	12.5	
		时效指标	补贴及时性	及时	依据申请及时拨付资金	12.5	12.5	
		成本指标	应补尽补率	=100	依申请足额拨付符合拨付条件的项目资金	12.5	12.5	
		社会效益指标	基础设施改善度	>=90	通过道路、停车点、健身点、路灯、环卫设施等的建设，村内基础设施显著提升	10	10	
		生态效益指标	村容村貌改善度	>=90	通过环境整治、村内绿化、小三园打造等，村容村貌明显改善	10	10	
		可持续影响指标	长效管理落实情况	有效落实	相关镇、村建立长效管理措施，有效落实长效管理工作	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村满意度意度	较满意	改造村村民普遍较为满意	10	10	
总分						100	100	