

### 2026 年度青浦区乡村建设行动任务清单

序号	任务名称	牵头部门	建设目标	建设内容	建设规模	建设标准	资金来源	总投资(万元)	涉及范围	计划完成时间	上半年目标	第三季度目标	第四季度目标
<b>一、强化乡村规划引领先导</b>													
1	强化规划引领	区规划资源局、区农业农村委、区建设管理委	按照国土空间规划，为各类乡村振兴项目提供空间保障。	进一步支撑宜居宜业和美乡村片区、现代设施农业片区、沪派江南、全域土地综合整治等乡村建设重点任务，指导相关街镇按需编制郊野地区规划，支撑乡村建设项目落地实施。	/	符合国家国土空间规划编制有关要求	/	/	11个街镇	2026.12	根据街镇诉求，按需指导街镇开展郊野地区规划编制工作。		
2	加强乡村风貌保护设计	区规划资源局	推进首批“沪派江南”营造试点建设。推进已立项的“沪派江南”营造试点首发区市级土地整治项目建设。	全面开展“沪派江南”营造试点建设，推进重点区域村庄设计和整体风貌提升，塑造典型“沪派江南”水乡风貌。	两个试点片区(金泽山深单元、白鹤曙光单元)	符合相关规范、有关要求	市、区、镇	/	金泽镇、白鹤镇	2026.12	推进西岑单元首发区区级土整项目完工，推进区级配套项目开工；推进曙光单元首发区市级土整项目落地，适时开展区级配套项目相关流程。	推进西岑单元首发区区级配套项目建设；推进曙光单元首发区市级土整项目落地，适时开展区级配套项目相关流程。	推进西岑单元首发区区级配套项目建设；推进曙光单元首发区市级土整项目落地，适时开展区级配套项目相关流程。
3	推进全域土地综合整治	区规划资源局	完成金泽镇商榻片区全域土地综合整治试点年度实施任务。	加强政策供给，推进修订全域土地综合整治管理办法和工作指引。深入推进已批复全域土地综合整治试点各单体项目落地实施。	金泽镇商榻片区	符合相关规范、有关要求	市、区、镇	278138	金泽镇	2026.12	完成金泽商榻片区全域土地综合整治进度达到20%。	完成金泽商榻片区全域土地综合整治进度达到30%。	完成金泽商榻片区全域土地综合整治进度达到50%。
<b>二、片区化推进宜居宜业和美乡村建设</b>													
4	推进宜居宜业和美乡村片区建设	区农业农村委、区财政局	完成首批和美乡村试点建设任务，第二批试点总体建设进度达到90%，第三批试点总体建设进度达到50%。	推进宜居宜业和美乡村片区建设。全面推进乡村一体化综合管护，和美乡村试点片区实现乡村一体化综合管护全覆盖。	3个试点片区(练塘片区、赵巷徐泾片区、金泽片区)。	《上海市2025年“五好两宜”和美乡村试点工作方案》《上海市2024年“五好两宜”和美乡村试点工作方案》	市级财政10000万元/试点(分两年拨付)；区级财政按市级补助，区分青西三镇加白鹤和青东四镇，分别以1:1和1:0.5配套，镇级财政根据实际情况配套。	约68916	练塘镇、赵巷镇、徐泾镇、金泽镇	2026.12	完成首批和美乡村试点建设任务，第二批试点总体进度达到60%，第三批试点总体进度达到20%。	完成首批和美乡村试点建设任务，第二批试点总体进度达到75%，第三批试点总体进度达到35%。	完成首批和美乡村试点建设任务，第二批试点总体进度达到90%，第三批试点总体进度达到50%。

序号	任务名称	牵头部门	建设目标	建设内容	建设规模	建设标准	资金来源	总投资(万元)	涉及范围	计划完成时间	上半年目标	第三季度目标	第四季度目标
5	开展乡村振兴示范村发展评价	区农业农村委	完成5个乡村振兴示范村发展评价工作。	围绕产业培育引入、人居环境建设、乡村治理效能、集体经济发展、长效管护运维等方面,严格按照程序、标准和要求完成评价工作。	共5个乡村振兴示范村。	《乡村振兴示范村建设指南(DB31/T 1109-2022)》	/	/	赵巷镇、重固镇、朱家角镇、练塘镇	2026.9	按照市级要求的时间节点,完成5个乡村振兴示范村发展评价工作。		
6	开展农村公益事业建设一事一议项目建设	区农业农村委	完成2025年度项目建设。完善2026项目储备库,启动2026年度项目建设。	聚焦群众极难愁盼,围绕村庄道路、村容村貌改造、环卫设施、村民公共服务设施等方面,进一步补齐乡村建设短板弱项,提升农村人居环境。	完成2025年度15个一事一议项目建设。实施2026年度一事一议项目建设。	《关于推进农村公益事业建设一事一议项目实施的通知》	中央、市级财政	约2808	相关街镇	2026.12	2025年项目完成建设;2026年项目启动前期手续办理。	2026年项目开工建设。	2026年项目加快建设。
<b>三、提高农村基础设施完备度</b>													
7	完善乡村停车场(点)	区农业农村委、区规划资源局、区绿化市容局	结合实际需求,建设250个乡村停车场(点),逐步解决村庄“停车难、停车乱”问题。	完善停车配套设施,探索林下停车等多元停车方式,实现停车功能与乡村风貌协调统一。规范停车管理,健全完善乡村停车管理制度,鼓励推广智慧停车引导系统。	乡村停车场(点)建设(个):赵巷镇11;徐泾镇4;华新镇16;重固镇15;白鹤镇29;朱家角镇53;练塘镇70;金泽镇40;夏阳街道8;香花桥街道4。	符合相关规范、有关要求	区镇统筹安排	/	相关街镇	2026.11	完成20%	完成50%	完成100%
8	完善乡村公共标识标牌	区农业农村委	加强乡村公共标识标牌引导,完善25个乡村的内部道路、场所、旅游等各类公共标识标牌。	鼓励各村结合房屋建筑风格、历史底蕴和自然景观,融入乡土元素进行艺术化设计,使标识标牌成为点缀乡村公共空间的景观小品,实现功能与美学的统一。	公共标识标牌(个村):赵巷镇1;徐泾镇1;重固镇1;白鹤镇4;朱家角镇5;练塘镇3;金泽镇2;夏阳街道1;香花桥街道7。	《上海市乡村标识系统建设指引(试行)》	镇统筹安排	/	相关街镇	2026.11	完成20%	完成50%	完成100%
9	推进“四好农村路”高质量发展	区建设管理委	完成农村公路提档升级改造20公里。	实施好新一轮农村公路提升行动,加快推进次差路段整治提升。开展“美丽农村路”建设,注重与美丽休闲乡村建设等协同推进,服务乡村产业发展,提升农村公路附加值。	农村公路提档升级(公里):20	《农村公路建设与养护标准》、《上海市农村公路规划设计导则》、《上海市农村公路提档升级工程技术指导意见》	区镇统筹安排	/	相关街镇	2026.12	上网招标,取得中标通知书;施工相关手续办理、开工。	完成20%	完成100%

序号	任务名称	牵头部门	建设目标	建设内容	建设规模	建设标准	资金来源	总投资(万元)	涉及范围	计划完成时间	上半年目标	第三季度目标	第四季度目标
10	推进村内路桥整治管护	区建设管理委	完成5公里C级局部较差村路整治、2公里临河有安全隐患村路整治、10个村路交叉口交通安全隐患整治。消灭检测发现的2座4-5类危险桥梁。	推进新一轮村路整治，采取局部维修或整段改造方式整治破损村路，对临河有安全隐患道路增设安全防护措施，对村路平交路口交通安全隐患增设反光镜等设施，对临河村路交叉口设置急湾提示等引导标志，对村路下立交交叉口设置限高提醒装置。加强村桥安全管理，完成4-5类危险村桥整治或加固。	村内C级道路整治(公里):5 村内临河道路整治(公里):2 村路交叉口隐患整治(个):10 4-5类危险村桥整治(座):2	《上海市村内道路建设养护导则》、《村内临河(水)道路安全防护设计指引》及《村内道路沿线桥梁结构安全检测评定指引》	区镇统筹安排	/	相关街镇	2026.12	完成50%	完成70%	完成100%
11	提升农村供水安全保障能力	区水务局	推进2.2公里农村地区老旧供水管网改造。	优化农村地区的水厂和供水输配系统布局，实施老旧供水管网更新改造，提升供水安全保障能力。	老旧供水管网改造(公里):2.2	符合给排水管道建设相关标准规范	街镇自筹	69.7	重固镇、白鹤镇、练塘镇	2026.12	累计完成1公里	累计完成2.2公里	/
12	推动农村充电网络有效覆盖	区发展改革委、区农业农村委、区建设管理委	构建规模适度超前、结构科学合理、功能全面多样的优质充电基础设施体系，全区车桩比不高于2:1。	加快推进大型村镇、异地搬迁集中安置区、乡村旅游重点村镇充电基础设施建设。	/	《上海市推动电动汽车充电基础设施高质量发展工作方案》	区镇统筹安排	/	11个街镇	2026.12	依需求，以街镇为主体推进相关工作。		
13	推进农村寄递物流体系建设	区邮政管理局、区供销社	完善物流配送体系，加强农村零售终端网点建设，确保全市农村地区“快递进村”服务全覆盖。	加强农村零售终端网点建设。持续巩固建制村邮件直投到户和快递进村100%成果，聚焦特色农产品产地，推广“寄递+电商+农业”融合发展模式，构建集生产、加工、冷链物流、贸易于一体的全产业链服务模式。	完成4个邮供合作综合便民服务站站点的服务升级改造。	符合相关规范、有关要求	/	/	相关街镇	2026.12	完成2个邮供合作综合便民服务站站点的服务升级改造。	完成3个邮供合作综合便民服务站站点的服务升级改造。	完成4个邮供合作综合便民服务站站点的服务升级改造。
14	推动数字乡村建设	区农业农村委、区数据局	提升乡村信息基础设施、乡村数字富民产业、乡村数字治理和富民水平。	进一步筑牢农业农村数字底座，提升数据获取能力和“图库码链”等数字基础应用能力。组织开展素养培育、技能培训活动。	农业生产信息化发展水平达到47%，练塘镇、重固镇打造两个区级应用场景。开展乡村CEO培训，预计35人。	符合国家相关规范、有关要求	区级资金	13	11个街镇	2026.12	完成应用场景工作方案，检测上半年农业生产信息化水平，明确“申农服”入网主体。乡村CEO培训方案设计，培训承办单位招投标，学员遴选。	强化场景宣传，基本完成“申农服”大系统培训与应用。乡村CEO培训实施方案确定，学员名单确认。	完成农业生产信息化发展水平数据监测和自评，总结场景建设应用成效，“申农服”大系统数据填报情况。开展乡村CEO培训，台账资料整理。

序号	任务名称	牵头部门	建设目标	建设内容	建设规模	建设标准	资金来源	总投资(万元)	涉及范围	计划完成时间	上半年目标	第三季度目标	第四季度目标
15	推进农民相对集中居住	区建设管理委	推动第一轮签约农户安置率92%的基础上,加快在建安置基地建设步伐,结合项目实际能安置尽安置;第二轮签约农户安置率超过50%。	推动历年已签约项目房屋腾退、整理复垦、安置房建设和交付工作。根据项目条件成熟度指导镇街按标准开展镇自验、区及验收工作。	/	符合相关规范、有关要求	由市区镇三级财政资金统筹安排	/	相关街镇	2026.12	下达2026年度计划任务书;夯实镇街持续开展历年已签约项目房屋腾退、土地整理复垦、安置房建设及交付等工作。	有续开展历年已签约项目房屋腾退、土地整理复垦、安置房建设及交付等工作。	结合项目实际进度,做好已签项目房屋腾拆、镇里复垦以及安置房建设和交付等工作。
16	持续完善农房建设管理	区规划资源局、建设管理委、区农业农村委	依规划推进农村住房建设,改善农民居住条件和居住环境。完成乡村建设工匠培训。	协同推进村民建房管理。鼓励和引导镇街用实用好乡村建筑师服务制度;积极组织镇街落实乡村工匠培训工作,强化队伍建设培育,提升乡村工匠能力。	/	符合农房建设相关标准	/	/	相关街镇	2026.12	依街镇申请,以街镇推进为主;协同做好村民建房相关工作。		
17	推进农村低收入农户危旧房改造	区建设管理委	保障农村低收入家庭住房安全。预计今年实施约14户(最终实施以各相关镇街立项计划为主)。	通过修缮加固、原址翻建等方式,对低收入家庭的危旧房屋实施修缮改造。	每年依农户申请实施改造。	《关于印发〈做好农村低收入农户住房安全保障工作的实施意见〉的通知》	市级资金按照3.78万元/户补助,区级根据实际情况配套。	140	相关街镇	2026.12	项目审核认定	完成立项,陆续施工	完工
<b>四、提高农村公共服务便利度</b>													
18	完善农村基本公共服务设施配置	区农业农村委、区民政局	完成新改建公共服务设施45个,新建家门口养老服务站8个,促进公共服务设施提档升级。	提高“家门口”服务站等现有农村公共服务场所、设施的服务能级和水平,完善村级公共服务设施布局,促进存量公共服务设施空间整合和复合利用。	新改建公共服务设施(个):赵巷镇18、重固镇3、白鹤镇2、朱家角镇3、练塘镇12、金泽镇2、香花桥街道5。 家门口养老服务站(个):赵巷镇1、徐泾镇1、华新镇1、重固镇1、金泽镇1、夏阳街道1、盈浦街道1、香花桥街道1。	符合相关规范、有关要求	区镇统筹安排	/	相关街镇	2026.11	新改建公共服务设施完成20%;家门口养老服务站完成20%。	新改建公共服务设施完成50%;家门口养老服务站完成50%。	新改建公共服务设施完成100%;家门口养老服务站完成100%。

序号	任务名称	牵头部门	建设目标	建设内容	建设规模	建设标准	资金来源	总投资(万元)	涉及范围	计划完成时间	上半年目标	第三季度目标	第四季度目标
19	优化农村教育资源配置	区教育局	进一步提高农村义务教育学校专任教师本科以上学历比例。	突出整体性、系统性、协同性，着力构建高质量乡村教育体系。实施新一轮城乡学校携手共进计划，切实提升郊区学校教育质量和办学水平。	城市与农村义务教育学校专任教师本科以上学历比例之比较上年缩小	符合相关规范、有关要求	/	/	相关街镇	2026.12	按照相关要求，进一步提高农村义务教育学校专任教师本科以上学历比例。		
20	提升乡村医疗卫生服务能力	区卫生健康委	加强村卫生室建设。乡村医生队伍中具备执业医师（助理）医师资格的人员比例达到70%。	优化社区卫生服务机构布局，优化乡村医生队伍建设，提升社区多种慢性病同防同治同管能力，加强农村地区重点传染病防控工作，加强农村地区重点传染病防控能力建设。	乡村医生队伍中具备执业（助理）医师资格的人员比例达到70%。	符合相关规范、有关要求	/	/	11个街镇	2026.12	针对乡村医生队伍中具备执业（助理）医师资格的人员比例情况，进行情况摸排，做好工作方案。	逐步提升乡村医生队伍中具备执业（助理）医师资格的人员比例。	乡村医生队伍中具备执业（助理）医师资格的人员比例达到70%。
21	提升养老服务能力	区民政局、政务办	每个村原则上应建有1处生活支持型养老服务设施，老年人数较多的村应建有1处综合性托养设施。	以乡镇区域养老服务中心建设为重点，优化“镇有院所、村有室、组有站”的农村养老服务网络布局。推进在有条件的区域设置农村互助养老服务站。通过设置“远程虚拟窗口”服务模式，帮助有需要的村民通过一体化设备与街镇社区事务受理服务中心进行远程连线，实现有关事项“家门口”办理。	每个乡镇（街道）建有1家具备专业照护、服务转介、资源链接等功能的区域养老服务中心。按需设立社区事务“远程虚拟窗口”延伸服务点。	符合相关规范、有关要求	市级资金、街镇自筹	/	相关街镇	2026.12	养老服务设施完成20%。依街镇申请，按需设置社区事务“远程虚拟窗口”延伸服务点。	养老服务设施完成50%。依街镇申请，按需设置社区事务“远程虚拟窗口”延伸服务点。	养老服务设施完成100%。依街镇申请，按需设置社区事务“远程虚拟窗口”延伸服务点。
22	提高农村应急防灾水平	区应急局	结合“十五五”规划要求，出台青浦区应急避难场所建设相关政策，推动乡村两级避难场所建设。	出台青浦区应急避难场所建设相关政策，推动乡村两级避难场所建设。	/	《乡村应急避难场所设计规范》（GBT45290-2025）《应急避难场所通用技术要求》（GBT+35624-2025）《应急避难场所分级及分类》（GBT44013-2024）《应急避难场所标志》（GBT44014-2024）等	/	/	11个街镇及所属村居	2026.12	重点打造村居级应急避难场所示范点。	开展各街镇实地调研，同步起草拟定专项政策文件。	正式印发政策文件，并统筹推动各街镇落地落实相关建设任务。

序号	任务名称	牵头部门	建设目标	建设内容	建设规模	建设标准	资金来源	总投资(万元)	涉及范围	计划完成时间	上半年目标	第三季度目标	第四季度目标
<b>五、提高农村人居环境舒适度</b>													
23	推进乡村美丽庭院建设	区农业农村委	建设1000户乡村美丽庭院。	因地制宜栽植果蔬、花木，提升庭院景观风貌，打造小花园、小菜园、小果园。加强农户庭院、自留地环境管理。鼓励农户利用美丽庭院空间和资源，发展“庭院经济”。	美丽庭院(户):赵巷镇112、徐泾镇311、练塘镇200、金泽镇378。	《关于进一步加强和规范本市美丽庭院建设的指导意见》	区镇统筹安排	/	相关街镇	2026.10	完成20%	完成50%	完成100%
24	推进农村厕所革命	区卫生健康委、区绿化市容局、区农业农村委	深入推进农村厕所革命。鼓励在“五好两宜”和美乡村试点等重点区域推进建设二类及以上标准公厕。	加强卫生户厕的跟踪维护，持续巩固本区农户卫生厕所改造全覆盖成果。提档升级农村公厕，规范污水处理。	/	符合相关规范、有关要求	区镇统筹安排	/	11个街镇	2026.12	结合日常工作开展跟踪巡查，巩固农户卫生厕所全覆盖成果。做好“五好两宜”和美乡村试点等乡村区域公厕建设的行业指导，协助推进建设二类及以上标准公厕。		
25	推进农村生活垃圾治理	区绿化市容局	农村生活垃圾分类实效综合评估值保持95分以上。	健全农村生活垃圾分类管理制度，建立分类实效“亮灯”预警机制，滚动推进分类实效底部提升。强化农村上门收集人员对村民分类行为的宣传引导。	农村生活垃圾分类实效综合评估值保持95分以上。	符合相关规范、有关要求	区镇统筹安排	/	11个街镇	2026.12	贯彻生活垃圾分类综合评估指标体系，依法开展生活垃圾分类情况评估，强化无感测评、线上反馈、体检赋能，实现“体检治疗”闭环管理。充分利用好各行各业宣传教育资源，定期组织生活垃圾分类宣传活动。		
26	加快农村生活污水治理	区水务局、区生态环境局	持续完善农污“三基本”管控长效监管机制。	常态化开展农污长效管理行业监管，确保设施正常运行。	基本形成农污“三基本”管控长效监管机制。	《上海市农村生活污水治理技术指南(试行)》《农村生活污水处理设施水污染排放标准》	相关区根据实际情况配套	/	11个街镇	2026.12	常态化开展农污处理站、泵站现场检查。	按照“三基本”工作要求，开展行政村现场检查。	基本形成农污“三基本”管控长效监管机制。
27	提升农村水体环境质量	区水务局	以建设美丽幸福河湖为目标，推进2个生态清洁小流域建设。	聚焦群众身边的中小河湖，以生态清洁小流域为载体，积极推进村庄水体生态保护和修复。	推进2个生态清洁小流域建设。	《上海市生态清洁小流域建设规划》《上海市生态清洁小流域建设指南》等	市水利专项，区镇根据实际情况配套	10478.4	金泽镇	2026.12	形象进度累计完成约60%	形象进度累计完成约80%	形象进度累计完成约100%
28	推进休闲森林公园建设	区绿化市容局	推进2座休闲森林公园建设。	推进2座休闲森林公园建设，方便市民多维度走进乡村、享受自然、体验野趣。	休闲森林公园(个):练塘镇1、夏阳街道1	《上海市休闲森林公园规划建设导则(试行)》	市、区财政资金	830.14	练塘镇、夏阳街道	2025.11	完成20%	完成50%	完成100%

序号	任务名称	牵头部门	建设目标	建设内容	建设规模	建设标准	资金来源	总投资(万元)	涉及范围	计划完成时间	上半年目标	第三季度目标	第四季度目标
29	改善规划非保留村人居环境	区农业农村委	完 8 个规划非保留村人居环境提升, 更好满足居民居住、生活需求。	按照“缺什么补什么”的原则, 提升规划非保留村人居环境、基础设施、公共服务设施保基本能力。	完成 8 个规划非保留村人居环境提升。	符合相关规范、有关要求	区镇统筹安排	/	相关街镇	2026.12	完成 20%	完成 50%	完成 100%
30	推进乡村一体化综合管护	区农业农村委	全面推进乡村一体化综合管护, 和美乡村试点片区实现乡村一体化综合管护全覆盖。	完善农村基础设施管护长效机制, 结合宜居宜业和美乡村片区建设, 推动河道管护、垃圾处理、污水治理、路桥养护等实现城乡一体化规划建设管护。	3 个和美乡村试点片区实推进乡村一体化综合管护。	符合相关规范、有关要求	镇村统筹安排	/	练塘镇、赵巷镇、徐泾镇、金泽镇	2026.12	3 个和美乡村片区开展乡村一体化综合管护, 有序推进年内管护工作。		
31	整区建设美丽乡村	区生态环境局	扎实推进美丽乡村建设, 完成美丽乡村整区建设自评估工作。	持续巩固农村环境整治成效, 根据《上海市美丽乡村建设方案》全面开展建设, 根据自评估情况, 加快补齐工作短板, 推动整区建成美丽乡村。	整区完成美丽乡村建设。	《上海市美丽乡村建设工作方案》	区镇统筹安排	/	/	2026.12	完成自评估报告	提交自评估报告	整改完善自评估报告
<b>六、提升乡村产业发展水平</b>													
32	提升乡村运营管理水平	区农业农村委	结合宜居宜业和美乡村片区建设, 全面提升乡村运营管理水平。	提升乡村运营管理水平, 支持条件成熟的区域引入专业化开发运营主体, 以市场化方式整合村庄资源、激活闲置资产、重构产业生态, 推动乡村统一规划、统一开发、统一运营。	/	符合相关规范、有关要求	区镇统筹安排	/	练塘镇、赵巷镇、徐泾镇、金泽镇	2026.12	各和美片区结合实际探索引入专业运营主体, 因地制宜推动运营管理工作。		
33	加快推进设施片区建设	区农业农村委	推进 2 个片区项目建设, 每个片区至少储备 1 个高水平设施农业项目。	完成首发项目建设, 每个片区储备 1 个高水平设施农业项目。	白鹤草莓植物工厂 11 亩, 建设草莓植物工厂等; 现代农业园区稼帆项目, 项目区域面积 55.40 亩, 共建设两座生产菇房。	《上海市现代设施农业专项规划(2024-2025 年)》	由白鹤镇自筹、中央资金; 现代农业园区都市项目资金、企业自筹	/	白鹤镇、现代农业园区	2026.12	完成白鹤草莓数智植物工厂验收; 加快推进现代农业园区首发项目建设, 预计进度 50%。	农业园区首发项目建设, 预计进度 80%。	农业园区首发项目建设, 预计进度 100%。

序号	任务名称	牵头部门	建设目标	建设内容	建设规模	建设标准	资金来源	总投资(万元)	涉及范围	计划完成时间	上半年目标	第三季度目标	第四季度目标
34	构建农业社会化服务体系	区农业农村委	启动建设1个区域农业综合服务中心。	推进“20+50+N”经营性农业社会化服务网络建设,依据农业综合服务中心、分中心、服务站点等建设导则,制定建设方案,规划建设点位。	启动1家区域农业综合服务分中心建设。	符合相关规范、有关要求	市、区级资金、建设主体(合作社)自筹	/	相关街镇	2026.12	按照《上海市区域农业综合服务中心、农业服务分中心和专业化农业服务站点建设导则》,完成辖区“十五五”期间经营性农业社会化服务网络建设点位调研排摸。	开展农业综合服务分中心内容的建设总体方案制定,分中心应具备“1+3”服务功能(包括全程机械化作业服务、集中育秧、农资供应、统防统治等)。	按照都市农业项目规定,研究农业综合服务分中心推进项目可行性方案、设施用地备案、区级立项评审、市级备案等工作。
35	推进农村集体经济高质量发展	区农业农村委	创造各种条件,采取有效路径,推进农村集体经济发展壮大。	不断增加集体经营性收入,减少低收入集体经济组织比重。推进农村集体经济组织总资产增速、收益分配等逐步提高。深化农村集体“三资”管理突出问题整治。	/	符合相关规范、有关要求	/	/	11个街镇	2026.12	根据2026年度预算情况,梳理确2026年村级集体经营性收入低于60万元的攻坚名单;完成村、镇两级集体经济组织收益分配工作;根据工作方案,完成街镇自查、区级抽查工作。	形成半年度工作进展通报,对一村一方案开展调度;动态跟踪自(抽)查问题整改工作。	全面实现经营性收入60万元以上村100%全覆盖;整治工作确保11月底前完成整改,并及时做好总结提升。
<b>七、提升乡村治理水平</b>													
36	加强农村基层党组织建设	区委组织部	切实把农村基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。	完成2026年居村“两委”换届各项工作任务,着力选优配强居村“两委”班子特别是党组织书记,推动新一届班子成员带领党员群众进一步谋划发展好思路,形成奋进好气象。深化城乡党组织结对帮扶,压驻村结对帮扶派出单位党组织、驻村指导员和派驻村党组织的三方捆绑责任,加强对驻村指导员的督促,切实发挥党员党组织在乡村振兴中的作用。做好扶持壮大农村集体经济试点工作,依托党建引领,落实2026年青浦8个村的试点项目分配方案,通过量化指标考核农村集体经济发展情况。	/	《中共上海市委办公厅转发<市委组织部、市委农办关于持续深化城乡党组织结对帮扶工作的意见>的通知》 《中共上海市委办公厅上海市人民政府办公厅关于做好2026年居民区、村“两委”换届工作的通知》	中央财政衔接资金	240	11个街镇	2026.12	高质量完成居村“两委”换届各项任务,推动年龄基本持平、学历明显提升;会同财政局、农业农村委开展评审,确定2026年中央财政衔接推进乡村振兴扶持发展新型农村集体经济项目,并抓好方案制定、项目申报等工作。	做好居村“两委”换届总结,组织开展新一届居村党组织书记示范培训和“两委”班子轮训;深化驻村结对帮扶,加强宣传报道;会同财政局、农业农村委督促相关街镇做好项目推进实施。	举办驻村指导员交流展示活动,营造比学赶超浓厚氛围;会同财政局、农业农村委做好项目验收和总结等工作。

序号	任务名称	牵头部门	建设目标	建设内容	建设规模	建设标准	资金来源	总投资(万元)	涉及范围	计划完成时间	上半年目标	第三季度目标	第四季度目标
37	深化乡村治理积分制实践	区农业农村委	在具备条件的行政村保持积分制100%全覆盖。	加强党建引领，践行全过程人民民主，引导共建单位、金融机构、驻村企业等社会力量参与，创新积分内容和形式，提升积分治理效能。	在具备条件的行政村保持积分制100%全覆盖。	符合相关规范、有关要求	镇级统筹、村级自筹	/	相关街镇	2026.12	各行政村完善形成本村积分制工作方案。	各行政村开展积分制普及宣传、形成初步积分材料。	开展26年度积分制兑换及总结工作。
38	提高“社区云”数字赋能农村治理水平	区委社会工作部、区数据局	全区各村使用“一村一码”。持续开展“小事快办”工作。	指导全区各村通过“一村一码”、持续推动信息公开、建设便民应用场景等方式，拓展“社区云”服务村民功能。持续开展“小事快办”工作，打造短平快、全链条、智慧化的村民问题“发现-处置-反馈”机制，实现“身边小事不出村”。	/	符合相关规范、有关要求	/	/	11个街镇	2026.12	指导全区各村使用“一村一码”，持续开展“小事快办”工作。		
39	提升平安乡村建设	区委政法委	深化街镇(乡)综治中心规范化建设	对街镇开展指导工作，保证街镇(乡)综治中心场所设置、部门入驻、运行机制、督办落实、信息化建设五个方面的保持规范化。	/	符合相关规范、有关要求	/	/	11个街镇	2026.12	深化街镇(乡)综治中心规范化建设。		
40	推进农村精神文明建设	区委宣传部	建强用好文明实践阵地，推进农村移风易俗。推进全国文明村镇创建。持续做好文化科技卫生“三下乡”工作。	结合“我们的节日”等重要时间节点，适时推出移风易俗系列节目。规范开展全国文明村镇提名村镇年度创建评估工作；推出具有上海特色的文明乡风建设品牌。	/	符合相关规范、有关要求	/	/	11个街镇	2026.12	举办区级春节、元宵、清明、端午传统节日主题活动和三下乡活动。获得16家全国文明村镇提名资格。启动乡风文明群艺节目创作。	举办七夕传统节日活动。拍摄“乡音里的青浦”宣传片。孵化一批精神文明主题文艺作品。	举办重阳传统节日活动。完成全国文明村镇提名村镇年度创建任务。
41	增加乡村文化产品和服务供给	区文化旅游局	开展非遗工坊建设，推进非物质文化遗产保护和利用。	排摸区内非遗项目，对于符合非遗工坊申报条件的项目进行相关指导，引导保护单位及传承人积极申报。	/	符合相关规范、有关要求	/	/	11个街镇	2026.12	按照市局下发的非遗工坊申报要求发动各街镇挖掘辖区内相关单位积极申报，配合做好申报材料上报。	配合做好评审专家踩点调研工作。	按照市局相关要求持续推进非遗工坊建设。
全区共涉及乡村建设任务41项。													