

# 附件

2022

序号	年度任务	年度目标	级别	牵头领导	责任科室	月度目标											
						1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1	实施第八轮环境保护和建设三年行动计划, 100%启动 73 个市级项目	推进第八轮环境保护和建设三年行动计划, 100%启动 73 个市级项目	区重点	陈汇青 陆冬云	综合规划科	制订各项目年度工作目标	持续推进	持续推进	项目启动率达到 70%	持续推进	项目启动率达到 80%	持续推进	项目启动率达到 85%	持续推进	项目启动率达到 90%	持续推进	73 个市级项目全部启动, 启动率达到 100%
2	主要污染物排放量削减率完成市下达目标	完成市下达目标	局重点	沈林弟	污染防治科	持续推进	持续推进	持续推进	持续推进	持续推进	持续推进	持续推进	持续推进	持续推进	持续推进	持续推进	完成市下达目标
3	完成“两山”实践创新基地建设	完成青浦区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地申报	局重点	沈林弟	综合规划科	编制“两山”实践创新基地实施方案	实施方案上报区政府审议	区政府发布实施方案	编制“两山”实践创新基地典型案例	编制“两山”实践创新基地 20 项指标评估报告	完善“两山”实践创新基地 20 项指标评估报告	编制完成所列 4 项申报材料	编制完成“两山”基地申报函、申请报告	向市局申报“两山”基地创建	市局预审通过后向生态环境部推荐申报	通过国家生态示范建设管理平台填报和提交申报材料	完成青浦区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地申报

4	争创国家环保模范城市	开展青浦区国家环境保护模范城市规划编制	局重点	沈林弟	综合规划科	研究开展国家环保模范城市创建	加强与市局沟通创建工作。	持续对接沟通	持续对接沟通	开展国家环保模范城市前期资料准备工作	持续做好材料准备工作	开展国家环保模范城市前期走访调研	持续走访调研	对创建国家环境保护模范城市指标进行分析	持续做好指标评估工作	完成前期材料准备及指标评估工作	开展国家环境保护模范城区规划编制
5	制定碳达峰行动方案,编制温室气体排放清单,有序推进低碳试点	深化完善并适时出台碳达峰工作方案;启动编制温室气体排放清单	局重点	沈林弟	污染防治科	在初稿的基础上,进一步完善政策和项目保障	走访联系有条件创建低碳发展实践区的区块	对接国家、市要求,深化完善碳达峰工作方案	按照技术规范要求,启动编制我区温室气体排放清单	持续推进	深化完善并适时出台碳达峰工作方案	落实编制温室气体排放清单工作,启动低碳发展实践区创建方案	持续推进	持续推进	持续推进	持续推进	持续推进
6	水环境质量持续改善	市考以上断面功能区达标率达到90%以上,市考以上断面水质优良率达到75%	局重点	沈林弟	自然生态科	围绕市考以上断面开展60+42个断面水质监测与评价	出台《2022年青浦区地表水环境质量考核指标评分细则》并征求意见	持续开展60+42个断面水质监测与评价。	持续开展60+42个断面水质监测与评价。	持续开展60+42个断面水质监测与评价。	督促相关部门针对未达标断面开展整治	持续开展60+42个断面水质监测与评价	持续开展60+42个断面水质监测与评价	督促相关部门针对未达标断面开展整治	持续开展60+42个断面水质监测与评价	持续开展60+42个断面水质监测与评价	持续开展60+42个断面水质监测与评价。完成街镇水环境质量考核。
7	完成工业挥发性有机物深化治理	完成工业挥发性有机物深化治理30家	局重点	沈林弟	污染防治科	开展工业挥发性有机物专项	完成2家	完成3家	完成3家	完成2家	完成5家	完成5家	完成3家	完成2家	完成3家	完成1家	完成1家,全年累计完成30

						整治工作												家。
8	开展危险废物监管和专项整治	完成 2021 年度问题整改销项；落实并完成 2022 年危险废物规范化考核工作	局重点	沈林弟	自然生态科	排查问题形成清单；梳理汇总 2021 年度危险废物处置情况	开展 2021 年度问题整改；明确 2022 年度 80 家考核对象	完成 2021 年度问题整改销项；制定本年度危险废物规范化考核工作方案	完成 15 家企业危险废物规范化考核	完成 15 家企业危险废物规范化考核	完成 15 家企业危险废物规范化考核	完成 15 家企业危险废物规范化考核	完成 15 家企业危险废物规范化考核	完成 5 家企业危险废物规范化考核，形成问题清单	总结规范化考核工作，督促落实整改	完成整改销项	对问题企业开展回头看工作，确保整改落实到位	
9	推进 2 个低碳社区创建工作	按照创建方案，推进两家低碳社区的创建工作，按创建要求，确保三年按时完成	局重点	沈林弟	污染防治科	市局专家组评审确认创建社区名单	成立低碳创建工作组，明确职责分工	制定年度创建计划	低碳社区创建启动会	水资源警示教育	成立低碳志愿者队伍，开展旧物交换和跳蚤市场活动	开展家用节水器具推广	开展垃圾分类、废弃物资源回收推广活动	开展拼车群推广活动和绿化改造	开展旧物交换和跳蚤市场活动	开展年度低碳家庭评选活动	新能源充电桩推广与安装，对阶段性创建成果进行自查	

10	全面落实生态环境督察整改工作	全面落实历次环保督察及长江经济带发现问题的整改	局重点	邵志学	综合规划科	全面推进历次中央环保督察及长江经济带发现问题的整改工作	调度推进	调度推进	对已销项的督察问题进行抽查核实。	调度推进	调度推进	完成长江经济带警示片披露2家企业问题的销项	调度推进	根据市局统一安排,适时开展后督察	调度推进	调度推进	全面落实历次环保督察及长江经济带发现问题的整改
11	编制完成长三角一体化发展示范区《生态环境管理第三方服务规范》	编制完成长三角一体化发展示范区《生态环境管理第三方服务规范》	局重点	邵志学	法制宣教科	搜集国内各省市第三方环保服务政策资料	对搜集资料进行分层级分析,总结优势特点	资料收集和政策研究、调研示范区内部园区	调研示范区部分园区	编制路径研究	编制初稿	完成初稿	修改完善	完成编制	/	/	/
12	完成产业园区规划环评修编	完成青浦工业园区、华新工业园区、白鹤工业园区、朱家角工业园区、练塘工业园区、徐泾工业园区的产业园区规划环评修编	局重点	陈峰	环评管理科	召开产业园区规划环评修编启动会	制定工作清单,明确工作目标和时间节点	召开修编技术培训会	收集修编基础资料	各产业园区编制规划环评	编制规划环评	编制规划环评	编制规划环评	各产业园区完成规划环评初稿	各产业园区开展规划环评技术评估	各产业园区根据专家评估意见修改规划环评	各产业园区完成规划环评修编,开展审批