附件

青浦区2025年农村人居环境优化提升行动任务清单

	类别
	任务名称
	任务要求
	牵头部门
	相关单位
	完成时间节点
	第一季度目标
	第二季度目标
	第三季度目标
	第四季度目标

	提升村容风貌
	（一）设计水平提升行动
	1.推进一批郊野单元控详规划编制。以规划引领，推动“五好两宜”和美乡村试点、乡村振兴示范村、全域土地综合整治、农民平移集中居住等重点项目实施。
	区规划资源局
	区农业农村委、区建设管理委、各街镇
	11月底
	推进“沪派江南”西岑试点郊野控详规划编制，形成初步方案。
	推进“沪派江南”西岑试点郊野控详规划编制，优化完善初步方案。
	推进“沪派江南”西岑试点郊野控详规划编制，形成草案成果。
	推进“沪派江南”西岑试点郊野控详规划编制，完成规划编制。

	
	
	2.开展“沪派江南”风貌保护传承试点行动建设工作，加快推进青浦区金泽西岑、白鹤曙光2个营造试点实施方案批复落地，加快推进市级首发项目。持续开展农民相对集中居住平移项目的风貌评估，充分发挥乡村三师联创机制，突出跨界融合、品质引领。
	区规划资源局、区建设管理委
	各街镇
	11月底
	形成并上报两个“沪派江南”试点单元规划实施方案及2025年首发项目清单。
	市级土地整治项目上报立项，明确资金和项目范围，并推进办理项目前期手续。
	推进全域土地综合整治实施方案编制工作。
	推进启动区范围内项目前期手续办理及开工建设。

	
	（二）农房建设提升行动
	3.基本完成“三高两区”范围内有意愿农户签约。保障安置房建设品质和建设进度，确保2022年底前签约项目（3518户）的安置率超过90%。开展已完工项目的总体验收工作。
	区建设管理委
	区农业农村委、各街镇
	11月底
	明确2025年度实施计划，持续推进已签约项目建设工作。
	持续推进已签约项目建设工作，竣工项目尽早交付，建设项目有序开展。
	持续推进已签约项目建设工作，竣工项目尽早交付，建设项目有序开展。
	持续推进，服务街镇做好完工项目的交付工作，争取完成市级目标任务。

	
	
	4.持续完善农房建设管理，抓好农民建房“施工图纸、建房队伍、设计队伍、监管力量”。推动农房建管系统二期建设。
	各镇人民政府、街道办事处
	区规划资源局、区建设管理委、区农业农村委
	11月底
	持续完善农房建设管理，抓好农民建房“施工图纸、建房队伍、设计队伍、监管力量”。推动农房建管系统二期建设。

	
	
	5.按计划完成年度低收入农户危旧房改造25户。
	区建设管理委
	相关街镇
	11月底
	落实各街镇审核确认年度改造项目。
	指导各相关街镇完成项目立项。
	各街镇陆续开展施工。
	完工。

	
	（三）公共空间美化行动
	6.建设优美公共空间，结合“五好两宜”和美乡村试点、第七批乡村振兴示范村建设，打造公共空间样板。
	区农业农村委
	相关街镇
	11月底
	围绕第七批乡村振兴示范村和“五好两宜”和美乡村试点建设任务，合理充分利用公共空间打造样板。

	
	
	7.建成0.8万户美丽庭院（小三园）。第七批乡村振兴示范村美丽庭院（小三园）建设全覆盖。
	区农业农村委
	美丽庭院（小三园）建设（户）:赵巷178；华新1000；重固200;白鹤1600；朱家角700；练塘3600；金泽1000；香花桥50。
	11月底
	下达各街镇目标，落实建设项目。
	完成0.16万户。
	完成0.4万户。
	完成0.8万户。

	
	
	8.加强乡村标识引导，村主要道路、公服站点、景观节点配置标示标识，第七批乡村振兴示范村按要求设置到位。
	区农业农村委
	相关街镇
	11月底
	第七批乡村振兴示范村建设严格按照《上海市乡村标识系统建设指引（试行）》，将村内标识设置到位。

	
	（四）架空杆线序化行动
	9.完成农村杆线序化58.9公里，加强和规范新增杆线架设管理。
	区农业农村委

	区建设管理委

架空线路序化（公里）:赵巷4；华新2；重固0.9；白鹤2；朱家角16；练塘20；金泽8；夏阳1；香花桥5。
	11月底
	下达各街镇目标，落实建设项目。
	完成11.78公里。
	完成29.45公里。
	完成58.9公里。

	提升村容风貌
	（五）散埋乱葬整治行动
	10.围绕新城建设，结合乡村振兴战略，进一步深化殡葬改革，着力解决散埋乱葬问题，同时进一步完善殡葬管理网络，建立预防、制止散埋乱葬的长效机制，促进殡葬事业健康发展。
	区民政局
	区文明办、公安青浦分局、区财政局、区规划资源局、区农业农村委、区文化旅游局、区绿化市容局、区水务局、各街镇
	6月底
	散埋乱葬整治量达到总量的90%。
	散埋乱葬整治基本清零，逐步形成散埋乱葬长效机制制度。
	全面启动巡查、验收工作，基本实现存量清零、动态清零。
	落实"发现-上报—处置"全流程管控，严防问题回潮。

	深化生态治理
	（六）农村厕所革命行动
	11.加强已改造卫生户厕的跟踪维护，持续巩固农村卫生户厕改造全覆盖成果、促进质量提升，严禁出现小粪缸、旱厕等反弹现象。
	区卫生健康委
	各街镇
	11月底
	结合季节性爱国卫生运动，加强农户卫生厕所、小粪缸、旱厕巡查，巩固全覆盖成果。
	结合季节性爱国卫生运动，加强农户卫生厕所、小粪缸、旱厕巡查，巩固全覆盖成果。
	结合季节性爱国卫生运动，加强农户卫生厕所、小粪缸、旱厕巡查，巩固全覆盖成果。
	结合季节性爱国卫生运动，加强农户卫生厕所、小粪缸、旱厕巡查，巩固全覆盖成果。

	
	
	12.按照行政村三类及以上标准公厕数量不少于1个的要求，持续推进农村公厕提档升级2个。重点在“五好两宜”和美乡村试点、乡村振兴示范村、集中居住点等区域推进建设二类及以上标准公厕。A级旅游景区推进建设二类及以上旅游厕所。
	区绿化市容局、
	区农业农村委、区文化旅游局、各街镇
	11月底
	梳理、排摸农村地区公厕提档升级点位。指导督促属地街镇推进规范公厕建设。统计、上报A级景区旅游厕所新建情况。
	梳理、排摸农村地区公厕提档升级点位。指导督促属地街镇推进规范公厕建设。督促、指导新建旅游厕所按照国标要求建设。
	梳理、排摸农村地区公厕提档升级点位。指导督促属地街镇推进规范公厕建设。现场检查旅游厕所建设情况，并提出整改建议。
	梳理、排摸农村地区公厕提档升级点位。指导督促属地街镇推进规范公厕建设。组织开展A级景区旅游厕所初审评级，并将评定情况上报市局。

	
	
	13.建立、完善“一厕一档”，按需配置无障碍等人性化服务设施设备，持续提升保洁实效，落实专人保洁、巡回保洁。
	区绿化市容局
	各街镇
	11月底
	持续完善“一村一档”，提升保洁实效。

	
	（七）生活污水治理行动
	14.加强农村生活污水处理设施运维管理，启动农污设施评估，推进降本增效改造，全市农村生活污水治理率达到97%以上。
	区水务局
	各街镇
	11月底
	全市农村生活污水治理率达到97%以上。

	
	
	15.推进农村生活污水治理成效“三基本”评价工作。
	区水务局
	各街镇
	11月底
	推进农村生活污水治理成效“三基本”评价工作。

	
	（八）生活垃圾治理行动
	16.保持100%农村生活垃圾有效收集、无害化处理，农村生活垃圾分类达标率稳定在95%以上。
	区绿化市容局
	各街镇
	11月底
	制定年度生活垃圾分类工作方案，召开年度会议动员部署。指导督促属地街镇加强源头分类管理，实行分类收集、分类运输、分类处置。加强村居垃圾分类实效检查，开展干、湿垃圾末端处置监管。
	指导督促属地街镇加强源头分类管理，规范落实分类收运要求，持续加强监管，确保农村地区垃圾分类达标率保持在95%以上。
	指导督促属地街镇加强源头分类管理，规范落实分类收运要求，持续加强监管，确保农村地区垃圾分类达标率保持在95%以上。
	全面实现100%农村生活垃圾有效收集和无害化处置。

	深化生态治理
	（八）生活垃圾治理行动
	17.进一步加强湿垃圾资源化利用，农村区域湿垃圾90%纳入资源化处置体系。
	区绿化市容局
	各街镇
	11月底
	督促有条件的农村地区做好湿垃圾就近就地资源化利用。生活垃圾全部纳入资源化处置体系处置。

	
	
	18.推进农村生活垃圾分类减量，全年生活垃圾回收利用率达到35%以上。持续推进农村聚居点、投放点和垃圾房改造提升，加大农村手推类上门收集车更替力度，按标准配备环卫保洁员，提升生活垃圾清运保洁专业化、标准化、机械化水平。
	区绿化市容局
	各街镇
	11月底
	进一步加强全年生活垃圾总量可控，优化可回收物收运体系建设和运维管理，规范主体企业清运工作。因地制宜推进有处置能力的农村地区湿垃圾就近就地处置。加快推进区生物资源化利用中心年内投料试运行，全年生活垃圾回收利用率达35%以上。

	推进公共服务均等化


	（九）基础设施升级行动
	19.持续推进农村公路提档升级改造，实施农村公路提档升级改造项目17公里。
	区建设管理委
	相关街镇
	11月底
	完成立项，计划公告，办理政府采购。
	完成招投标100%，陆续开工。
	完工率不低于50%：推进在建项目质量、安全、进度。
	完工，完成年度目标。

	
	
	20.完成10公里村内C级道路和2.3公里临河安全隐患道路整治。推进全覆盖建立镇级沿线村桥结构安全定期检查评定机制，开展长效管护星级村市级评定，试点开展村内道路状况自评价，推进村内道路数字化管理。
	区建设管理委
	相关街镇
	11月底
	项目梳理及确认。
	项目前期准备。
	完成各项前期准备工作，开工建设。
	完成年度计划。

	
	（十）公共服务设施完善行动
	21.完善农村基本公共服务设施配置，新改建公共服务设施35个。
	区农业农村委
	相关街镇
	11月底
	摸排任务量，落实建设点位。
	推进项目建设前期手续办理。
	启动建设，稳步推进各个项目建设。
	完成年度任务。

	
	
	22.利用闲置农房和存量集体建设用地、房屋等资源建设乡村养老服务设施，完成4家长者照护之家建设。
	区民政局
	朱家角镇、华新镇、练塘镇、金泽镇各1家
	11月底
	完成选址、项目立项。
	完成方案设计、概算，进场施工。
	完成建设，设备进场。
	试运营。

	
	（十一）卫生健康村镇建设行动
	23.常态化健康街镇建设，实施一批合民意、惠民生的健康服务项目，推动形成健康上海行动的有效工作模式。
	区卫生健康委
	各街镇
	11月底
	部署、培训、制定工作方案。组织开展控烟宣贯月，制定健康积分制方案，做好项目实施前准备。
	按计划开展相关活动，围绕爱国卫生月、健康教育周、世界无烟日等活动有序开展。
	开展现场指导，落实推进相关工作，做好健康积分制等各项目过程管理。
	总结、评估、交流各项工作。

	提升自然景观


	（十二）绿色田园建设行动
	24.统筹推进高标准农田新增建设和改造提升，2023年项目于2025年上半年完成验收，2024年项目于2025年建设完成，2025年新增建设高标准农田2000亩，改造提升高标准农田500亩。
	区农业农村委
	高标准农田建设：2023年高标准农田建设项目涉及金泽镇、赵巷镇、香花桥街道，2024年高标准农田建设项目涉及朱家角镇、重固镇、夏阳街道，2025年高标准农田建设项目涉及练塘镇、重固镇、华新镇
	11月底
	2023年项目开展审价审计；2024年项目完成50%；2025年项目完成方案编制。
	2023年项目完成验收；2024年项目完成100%；2025年项目开展申报。
	2024年项目开展审价审计；2025年项目下达批复，开展前期准备工作。
	2024年项目完成验收；2025年项目开工建设。

	
	（十二）绿色田园建设行动
	25.农药包装废弃物回收率达到100%，农膜回收率达到97%，试点推广全生物降解地膜，因地制宜配置秸秆、蔬菜废弃物、藤蔓等就地就近处理设施。
	区农业农村委
	各街镇、现代农业园区
	11月底
	持续推进。
	持续推进。
	持续推进。
	农药包装废弃物回收率达到100%，农膜回收率达到97%。

	
	
	26.深化农业面源污染治理,农田化肥、农药总施用量较“十三五”末分别下降9%、10%,畜禽养殖废弃物和粮油作物秸秆资源化利用实现全覆盖。
	区农业农村委
	各街镇
	11月底
	持续推进。
	持续推进。
	持续推进。
	化肥、农药总施用量较“十三五”末分别下降9%、10%；粮油作物秸秆资源化利用率达到98%。

	
	（十三）水环境提升行动

	27.持续推进河湖水系综合治理，强化中小河道管理养护、按需实施镇村级河道疏浚，完成年度16公里河湖整治任务。
	区水务局
	各街镇
	11月底
	累计完成3公里河道整治。
	累计完成7公里河道整治。
	累计完成11.5公里河道整治。
	累计完成16公里河道整治。

	
	
	28.持续推进生态清洁小流域建设，推进3个生态清洁小流域示范点建设、开展3个水美村庄试点。
	区水务局
	各街镇
	11月底
	生态清洁小流域示范点建设累计完成30%，水美村庄试点累计完成10%。
	生态清洁小流域示范点建设累计完成60%，水美村庄试点累计完成40%。
	生态清洁小流域示范点建设累计完成90%，水美村庄试点累计完成70%。
	生态清洁小流域示范点建设累计完成100%，水美村庄试点累计完成100%。

	
	
	29.加快推进全市入河入海排污口整治工作，累计完成全区60%的排污口整治任务。
	区生态环境局
	各街镇
	11月底
	入河排污口整治率达35%。
	入河排污口整治率达45%。
	入河排污口整治率达55%。
	入河排污口整治率达60%。

	
	
	30.开展违规网具整治和打击非法捕捞工作。
	区农业农村委
	公安青浦分局

、区市场监督管理局、各街镇
	11月底
	开展日常巡查及专项执法行动，强化禁渔期普法宣传，指导街镇开展违规网具整治工作。
	开展日常巡查及专项执法行动，指导街镇开展违规网具整治工作。
	开展日常巡查及专项执法行动，指导街镇开展违规网具整治工作。
	开展日常巡查及专项执法行动，指导街镇开展违规网具整治工作。

	
	（十四）乡村绿化行动
	31.提升乡村绿化美化水平，实施公益林抚育0.15万亩，通过林相改造、优化乔灌草结构，增加乡土树种、色叶树种使用量。
	区绿化市容局
	各街镇
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